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Resumen 
La ciudad de Managua es un territorio donde ha venido aumentado el crecimiento de 
la demanda de energía eléctrica, debido al crecimiento vegetativo de las cargas 
futuras o potenciales, por otra parte también sea incrementado considerablemente la 
cantidad de energía sustraída por fraude eléctrico en dicho sector, 
predominantemente en el entorno de mercados, sector domiciliar, comercios incluso 
microempresas que no hacen el uso correcto de la energía, dando como resultado 
grandes pérdidas al País . 
Por lo cual este documento propone Una solución a esta problemática  en los 
Sistemas de Medición Bi-cuerpo. La cual es una  tecnología que se han 
implementados en otros países y han tenido buenos resultados mitigando el fraude 
eléctrico  casi en su totalidad. 
Se tomó como área de estudio, el barrio  Bo Largaespada localizado en el distrito IV  
del municipio de Managua. El cual es un sector con altos niveles de Pérdidas, ya que  
más del 60% de su población estaba sustrayendo energía de forma ilegal.  
Este trabajo tiene por finalidad dar un paso hacia el futuro en los sistemas de medición 
eléctricos en Nicaragua combinándolos con sistema electrónicos. Con el fin de crear 
un precedente de ahorro en sustracción de energía  demostrando fehacientemente 
que los sistemas de medición Bi-cuerpo, son la mejor solución tanto técnica como 
económica para mitigar el fraude eléctrico en el país.  
 
 
 
 
 
 
Abstract 
The city of Managua is a territory where the growth of the demand for electric power 
has increased, due to the vegetative growth of future or potential loads, on the other 
hand, the amount of energy stolen by electric fraud in that sector is also considerably 
increased, predominantly in the market environment, home sector, businesses 
including microenterprises that do not make the correct use of energy, resulting in 
large losses to the country. 
Therefore, this document proposes a solution to this problem in Bi-Cuerpo 
Measurement Systems. Which is a technology that have been implemented in other 
countries and have had good results mitigating the electric fraud almost in its entirety. 
It will be taken as study area, is the Bo Largaespada located in the IV district of the 
municipality of Managua. This is a sector with high levels of losses, as more than 60% 
of its population is illegally abusing energy. 
This work aims to take a step towards the future in electrical measurement systems 
in Nicaragua by combining them with electronic systems. In order to create a 
precedent of saving in energy subtraction demonstrating that Bi-Cuerpo measurement 
systems are the best technical and economic solution to mitigate electric fraud in the 
country. 
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    Introducción  
 
La presente investigación se enfocaba, en  evaluar la viabilidad técnico económico de 
la implementación de un sistema de control de equipos de medida Bi-cuerpo, para 
mitigar el fraude eléctrico  en el asentamiento Bo Largaespada localizado en el distrito 
IV  del municipio de Managua. Del busto José Martí, dos cuadras al este y 1 cuadra al 
sur. 
Este asentamiento contaba  con energía eléctrica de muy mala calidad, tanto en 
suministro de voltajes y de infraestructura para el transporte y distribución de energía. 
El gran reto en este tipo de proyectos es que los servicios de electricidad brindados 
en áreas urbanas aseguren su sostenibilidad y reducción de perdida desde la fase de 
pre inversión, para ello es fundamental en dicha etapa la participación de las entidades 
o empresas concesionarias encargadas de la operación y mantenimiento. 
 
Este trabajo presenta en forma simplificada, los elementos que deben tenerse en 
cuenta durante la elaboración de este tipo de estudio, a nivel De perfil, para un 
Proyecto de Inversión Pública de la Normalización de un asentamiento. 
 
Así mismo, las soluciones técnicas deben cumplir con la normativa del manual de 
Construcción de Redes de Distribución de media y baja tensión 13.2Kv/24.9Kv de 
DISNORTE - DISSUR  relacionada con la reducción de pérdidas, con los análisis 
necesarios y con la documentación sustentadora suficiente que garanticen las 
condiciones de sostenibilidad de los servicios.  
 
Es importante resalta que la ejecución de este proyecto se realizó con fondos del 
Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable (ENATREL -
PNESER).Impulsado por el gobierno sandinista en Nicaragua desde Julio del 2010 
como el objetivo de brindar solución a los grandes problemas del sector eléctrico en el 
país.  
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Objetivos    
 
Objetivo General  
Implementar un sistema de control de Equipos de medida Bi-cuerpo para mitigar el 
fraude eléctrico  en el Asentamiento Bo Largaespada localizado en el distrito IV  del 
Municipio de Managua. 
    Objetivos Específicos  
 
1. Realizar un estudio de campo en la zona, que permita conocer la topología de la 
red eléctrica existente, delimitando la ubicación de los equipos de medida Bi-
cuerpo.  
 
2. Diseñar los planos  de media  que detallen  la ubicación de cada suministro. 
garantizando viabilidad técnico económica. 
 
3. Garantizar un sistema de medida  robusto, el cual sea inmune al fraude eléctrico. 
 
4. Realizar un estudio de costo del proyecto de Medida Bi-cuerpo. 
 
5. Exponer las ventajas de los equipos de medida utilizados comparándolos con las 
distintas ofertas en los mercados internacionales.  
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Justificación 
 
Las pérdidas en distribución del país son las más altas de América Central. Este es 
uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el sector en Nicaragua, ya que 
provoca pérdidas económicas muy grandes. Esto se debe en parte a la enorme 
cantidad de conexiones ilegales de sistemas de medición alterados, por una 
infraestructura de redes de distribución obsoleta y a la poca capacidad de cobranza 
de las facturas de parte de la distribuidora Disnorte- Dissur (DN-DS). 
Actualmente el sector eléctrico carga con un 28.8% de pérdidas de energía eléctrica, 
equivalente 770 GWh/año con un costo de U$121.1 millones de dólares anuales, 
producto de las conexiones ilegales y el deterioro de la red (pérdidas técnicas y no 
técnicas), para lo cual se requiere inversión que aporte a la solución de la 
problemática. 
 
La Intención del presente Estudio es evaluar si las nuevas tecnologías de medición 
(medida Bi-cuerpo) pueden dar solución a este problema, por lo cual se pretende 
demostrar en pequeña escala las ventajas de usar estas tecnologías para la cobranza 
de la energía eléctrica. 
La Implementación de este Proyecto  Beneficiaria  a  46 viviendas con una población 
de 276 habitantes, en lo cual el 80% del barrio cuenta con redes en mal estado y de 
forma artesanal (fuera de norma) debido a sus condiciones y a su gran porcentaje de 
pérdidas técnicas y no técnica, cumple con todos los criterios para la implementación 
de este tipo de redes, actualmente se encuentra consumiendo energía de forma ilegal 
y solo un 30% de la población se encuentran como consumo fijo, se realizara un 
estudio de carga detallado para determinar las cantidades y potencias de los 
transformadores a instalar, de acuerdo a la cantidad de viviendas y ubicación de las 
mismas, para brindar un servicio de energía óptimo para estas viviendas. 
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     Capítulo 1: Marco Teórico 
La implementación de un proyecto de Medida Bi-cuerpo en un barrio propuesto a 
adecuar, se realiza con el objetivo de neutralizar las pérdidas por energía sustraída, 
que son generadas directamente por personas que no tienen conciencia del uso 
adecuado de la energía eléctrica. Cabe mencionar que el sector en estudio será en el 
barrio Largaespada  ubicado en el municipio de Managua, para esto primeramente 
abarcaremos los conceptos más fundamentales en este estudio. 
1.1.1 Conceptos Básicos  
 
Corriente eléctrica: es el flujo de carga eléctrica que recorre un material.  Se debe 
al movimiento de las cargas (normalmente electrones) en el interior del mismo. Al 
caudal de corriente (cantidad de carga por unidad de tiempo) se lo denomina 
intensidad de corriente eléctrica. (INE, 1998) 
 
Sistema de Medición: Los sistemas de medición tienen la función medir 
magnitudes físicas, evaluar los datos registrados, guardarlos, visualizarlos, 
reaccionar ante los diferentes acontecimientos y, en definitiva, controlar o regular 
el proceso de medición completo. (INE, 1998) 
 
Sistema de control: es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, 
ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir 
las probabilidades de fallo y obtener los resultados teóricamente verdaderos. (INE, 
1998) 
  
Transformador de voltaje: es un equipo que se utiliza para convertir, cambiar o 
ajustar los voltajes con los que se alimenta en su embobinado o devanado primario  
a otros valores más bajos de voltaje de salida en su devanado secundario -
normalmente tensiones comunes de uso residencial (INE, 1998) 
 
Acometida: Se llama acometida en las instalaciones eléctricas a la derivación 
desde la red de distribución de la empresa suministradora (también llamada de 
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'servicio eléctrico') hacia la edificación o propiedad donde se hará uso de la energía 
eléctrica (normalmente conocido como 'usuario'). (INE, 1998) 
 
 Postes de Servicio Eléctrico: es el elemento que sirve de apoyo para el tendido 
de los cables eléctrico este puede ser de distintos materiales dependiendo de la 
aplicación, así mismo se fabrican de distintos tamaños y grosores. (INE, 1998) 
 
Retenida: se denomina retenida a todo punto de apoyo que evita que algún 
elemento se desplome. (INE, 1998) 
 
Disnorte Dissur  DN-DS: es la empresa que tiene la concesión en 80% de 
Nicaragua y suministra las redes MT-BT para el abastecimiento y cobro de la 
energía eléctrica al público en general. (DN-DS, Manual de Redes Invertidas 
PRES, 2005) 
 
Enatrel: es la  Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica encargada de distribuir 
las líneas de transmisión a nivel nacional. (ENATREL, 2015) 
 
Sistemas de comunicación: Para ser transmitido un mensaje, se requiere de un 
sistema de comunicación que permita que la información sea transferida, a través 
del espacio y el tiempo, desde un punto llamado fuente hasta otro punto de destino, 
mediante un cable como en el caso de un teléfono o por ondas como en el caso 
de las radios. (Guinand Salas, 2012) 
 
GPRS (General Packet Radio Service): es una evolución del estándar GSM y es 
por eso que en algunos casos se denomina GSM++. Dado que es un estándar de 
telefonía de segunda generación que permite una transición hacia la tercera 
generación (3G), el estándar GPRS por lo general se clasifica como 2.5G (Guinand 
Salas, 2012) 
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Factor de potencia: Coseno de ángulo formado por el desfasamiento existente 
entre la tensión y la corriente en un circuito eléctrico alterno; representa el factor 
de utilización de la potencia eléctrica entre la potencia aparente o de placa con la 
potencia real. (BLACK&DECKER, 2009). 
 
Factor de Demanda (f.d.): Factor de Demanda (f.d.) o también llamado Factor de 
Utilización (f.u.) se define oficialmente como: La Relación entre la demanda 
máxima y la carga total conectada de un sistema eléctrico. Esto es lo oficial, pero 
también puede interpretarse como la cantidad promedio de electricidad 
demandada por una vivienda en 24 horas. Aplicarlo te permitirá saber con 
suficiente aproximación el calibre del conductor apropiado para alimentar una 
carga. (BLACK&DECKER, 2009). 
 
Factor de Carga: El factor de carga es la relación entre el consumo durante un 
periodo de tiempo determinado y el consumo que habría resultado de la utilización 
continua de la potencia máxima contratada durante ese período. 
(BLACK&DECKER, 2009). 
 
Gabinetes de Medida: es la estructura que alberga todo el conjunto de medida, 
Estas vienen diseñada para 4 y 6 espacios (Medidores). (BLACK&DECKER, 2009) 
 
INE: Instituto Nicaragüense de Energía, es el ente regulador y fiscalizador del 
sector energía, tiene como objetivo principal para el sub-sector eléctrico, el 
promover la competencia, a fin de propiciar a mediano plazo, costos menores y 
mejor calidad del servicio al consumidor, asegurando la suficiencia financiera a los 
agentes del mercado. (INE, 1998) 
 
Ohm: Unidad de medida de la resistencia eléctrica. Equivale a la resistencia al 
paso de la electricidad que produce un material por el cual circula un flujo de 
corriente de un amperio, cuando está sometido a una diferencia de potencial de 
un Volt. Su símbolo es Ω. (BLACK&DECKER, 2009). 
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  1.2  Medidores de Anergia y su clasificación (Siracusa, 2009) 
Los medidores de energía  son Aparatos Usados para la medida de consumo de 
Energía. Existen varios tipos de medidores dependiendo de su construcción, Tipo de 
energía que miden, clase de precisión y conexión a la red eléctrica. Estos se puede 
clasificar en medidores de eléctrica, o contadores, Utilizados para realizar el Control 
de consumo, pueden clasificarse en tres Grupos: 
Medidores Electromecánicos: o medidores de Inducción, compuestos por un 
conversor electromecánico (básicamente un Vatímetro con su sistema Móvil de Giro 
libre) que actúa sobre un disco, cuya velocidad de giro es proporcional A la potencia 
demandada. (Siracusa, 2009) 
Medidores Electromecánicos con registrador electrónico: el disco Giratorio del 
medidor de inducción se configura para generar un tren de pulsos (Un valor 
determinado por cada rotación de disco) mediante un captador Óptico que censa 
marcas Grabadas en su cara Superior. Estos Pulsos Son procesados por un sistema 
digital el cual calcula y registra valores de Energía y de demanda. El medidor y el 
registrador pueden estas alojados en la misma Unidad o en módulos separados. 
(Siracusa, 2009)  
Medidores totalmente electrónicos: la medición de energía y el registro se realizan 
por medio de un Proceso análogo-digital (sistema totalmente electrónico) Utilizando 
un microprocesador y memorias. (Siracusa, 2009) 
 
1.3  Medidores Bi-cuerpos (DN-DS, Presentacion Tecnica Medida Bi-cuepo, 2012, 
págs. 2-3):  
Son medidores de conexión normal a los medidores que normalmente se instalan en 
servicios a 120V, 2 hilos y 240V, 3 hilos, los medidores son conexión base A, sus formas 
de conexión 1 A, para los medidores 120V, conexión 2 A, para los medidores a 240V, al 
igual que los medidores que utilizamos su registros son siempre positivo, en cualquier 
dirección del flujo de corriente. 
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El Conjunto de Medida Bi-cuerpo está compuesto por un medidor y un display o medidor 
fantasma o sombra. Los  cuales están conectado entre sí y ambos marcan la misma 
lectura, siendo el medidor sombra solo un reflejo del medidor principal que se encuentra 
en  la parte superior del poste dentro de los gabinetes de medida. 
El medidor es fabricado por la empresa EDMI1, pertenece al modelo MK31E es un 
medidor de un elemento, compuesto por una bobina de corriente y una bobina de tensión, 
(ambas bobinas, tensión y corriente, forman lo que en medición se conoce como un 
elemento) este medidor se diferencia de los medidores convencionales por que poseen 
un sistema de comunicación RF, que le permite enlazar comunicación entre el medidor, 
que se identifica como MK31E (Modelo del Medidor) hacia un medidor sombra o 
fantasma, que se identifica como MK31EF, que no es más que un display que posee un 
sistema receptor de la información que circula o registra  el medidor y que es producto 
del consumo o demanda del cliente, este medidor sombra al igual que el medidor 
verdadero, poseen una batería o súper capacitor, que permite que el medidor y display 
congelen sus lecturas cuando se produce  un fallo de energía o se interrumpe el servicio 
por falta de pago(corte), permitiendo que la lectura KWH, permanezca presente en su 
display o pantalla, para que cuando se presente al lector este pueda tomar sin 
contratiempo la lectura en el display.  
1.4 Funcionalidad de los medidores Bi-Cuerpos (DN-DS, Presentacion Tecnica 
Medida Bi-cuepo, 2012, págs. 5-12) 
El medidor posee a lo interno un relé (figura 1), mediante el cual se permite la                
ejecución de suspensión del servicio, el mando se puede realizar a distancia mediante 
comunicación GPRS, asistida por una puerta de comunicación que se denomina un 
Gateway el cual facilita el enlace con los medidores, de igual forma se pueden leer los 
consumos KWH, que posee el medidor, se pueden observar anomalías que detecta el 
software que posee el medidor, como son conexión invertidas, apertura de la cubre 
bornera, desbalance de carga, presencia de campos magnéticos. Esto mismo se puede 
gestionar con un terminal portátil de comunicación RF (Radio Frecuencia) HT18. 
                                                          
1 Empresa de Suministros de medición Electrónicos 
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Figura No.1, Relé para suspensión de Servicio, Fuente: (DN-DS, Presentacion Tecnica 
Medida Bi-cuepo, 2012). 
 
Como se aprecia en la Figura 2,  el medidor Bi-cuerpo posee la bobina de corriente del 
tipo electrónica, conocida como bobina ´´Shunt´´ o bobina de derivación. En electrónica 
un Shunt es una carga resistiva a través de la cual se deriva una corriente eléctrica. 
Generalmente la resistencia de un Shunt, es conocida con precisión y es utilizada para 
determinar la intensidad de corriente eléctrica que fluye a través de esta carga, mediante 
la medición de la diferencia de tensión o voltaje a través de ella, valiéndose de ello de la 
ley de Ohm (I= V/R). Unión Fenosa (DN-DS), laboratorio de medida, 2012, página (7,8), 
Presentación Técnica medida Bi-cuerpo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No.2, Bobina de corriente del tipo electrónica Fuente: (DN-DS, Presentacion 
Tecnica Medida Bi-cuepo, 2012). 
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Podemos observar la posición de dos bobinas electrónicas, la primera que está 
compuesta por el relé que puede soportar hasta 250V (Figura 2), con corrientes de 80 
amperios, puede realizar hasta 100,000 operaciones mecánicas, una segunda bobina 
ubicada en el neutro de alimentación del medidor, este censa cualquier flujo inverso en 
el medidor si está cortado e indica la anomalía de hurto, además registra la intensidad 
que circula en este sentido e integrara los kWh. INE, 2012, página (2,3), presentación de 
medida Bi-cuerpo. 
     
Estos equipos están compuestos por un medidor que posee un transmisor RF y un 
display que posee un receptor RF, el cual está recibiendo la información del medidor, 
cada 5 segundos, en su pantalla presenta el número del medidor y las lecturas kWh, 
además reproduce el pulso de la carga que circula por el medidor, esto con el fin de que 
los técnicos de campo que realizan inspecciones pueda realizar las pruebas de FP a 
través del display. Estas Pruebas deben Realizarse con cargas resistivas equivalentes a 
8 o 10 amperios. Se recomienda esta intensidad en las cargas para evitar el fenómeno 
de latencia.  
 
En redes informáticas, se denomina “Latencia”, a la suma de retardos temporales dentro 
de una red; un retardo es producido por la demora en la propagación y transmisión de 
paquetes de información, para este caso es la demora de recepción del pulso desde el 
emisor hasta el receptor. En este caso a lo que hemos denominado display;  
Este aumento de tiempo hace que la precisión medida a través del display supere el valor 
precisión aceptable, pero si se incrementa la intensidad (solo para realizar pruebas de 
campo instantáneas con valores por encima de 8 amperios, en la precisión se ajustara 
más el valor del medidor verdadero.  
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Figura No.3, Medidor Principal es tipo Mk31E Fuente: (DN-DS, Presentacion Tecnica 
Medida Bi-cuepo, 2012). 
 
Este es el medidor Principal es tipo Mk31E el posee en su parte superior izquierda tres 
leed. 
 
• El primero de arriba hacia abajo indicado por el símbolo (_∏_) es el Leed que nos 
indicara los pulsos de carga que circulan por el medidor y es el que utilizaremos 
para calcular la potencia activa que circula por el medidor KW = 3.6 x KH x N° 
vueltas (Cantidad de impulsos) / Tiempo (Segundos). 
 
• El segundo de arriba hacia abajo, posee la descripción (OP1), este Leed es de 
color rojo, indica sobrecarga o cargas inversas, que llegan al medidor. 
 
 
• El tercero con la descripción (OP2), este Leed es de color amarillo, y detecta 
campo magnético, aperturas de la cubre bornera y cubierta superior del medidor.  
El medidor en su pantalla modo alterno, se presiona y muestra los valores de 
tensión, Intensidad, potencia instantánea activa.   
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Figura No.4, Medidor Sombra es tipo Mk31EF Fuente: (DN-DS, Presentacion Tecnica 
Medida Bi-cuepo, 2012). 
 
Este es el medidor receptor llamado por la empresa distribuidora medidor fantasma, 
sombra o shadow el posee en su parte superior izquierda los mismos tres leed que posee 
el medidor Principal. Y se puede diferenciar por el tipo el cual es Mk31 EF. 
1.5 Tipos de Redes Eléctricas 
 
1.5.1 Red Tipo Convencional:  
Son redes de Distribución de Energía Eléctrica con la característica que la línea de Media 
tensión (MT) se instala en el primer orificio del apoyo y la Red de Baja Tensión (BT) se 
instala por debajo de la Red de Media Tensión. (ENEL, 1998, pág. 12) 
 
 1.5.2 Red Compacta:  
Son redes de Distribución de Energía Eléctrica con la característica que la línea de Baja 
tensión (BT) se instalara en el primer orificio del apoyo y la Red de Media Tensión (MT) se 
instalara por debajo de la Red de Baja Tensión con soportes laterales, con la particularidad 
que donde se proyecte el trazado de línea BT a instalar se tendrán que proyectar también 
el trazado de línea MT a instalar esto con el objetivo que la red MT Blinde la red BT en 
donde se consideraran apoyos de 12m dependencia de las necesidades y topografía del 
sitio, únicamente se usaran apoyos de 9m para el cable fiador este con el fin de ser la guía 
del mazo de acometidas a instalar. (DN-DS d. d., 2004, pág. 15) 
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1.5.3 Red Invertida:  
Son redes de Distribución de Energía Eléctrica con la característica que la línea de Baja 
tensión (BT) se instalara en el primer orificio del apoyo y la Red de Media Tensión (MT) se 
instalara por debajo de la Red de Baja Tensión. La gran diferencia con la compacta es que 
este tipo de redes solo poseen una fase de media tensión.  
 
1.5.4 Red en Voladizo o Cruceta:  
Son redes de Distribución de Energía Eléctrica con la característica que la línea de Baja 
tensión (BT) y la Red de Media Tensión (MT) se instalaran ambas en paralelo en una 
cruceta normalizada. Teniendo en cuenta los criterios y las distancias de seguridad 
adecuadas descritas en el Manual de redes protegidas proyectos PRES DN-DS. (DN-DS, 
Manual de Redes Invertidas PRES, 2005). 
 
1.5.5 Red Chilena En Voladizo:  
Son redes de Distribución de Energía Eléctrica. Que se utilizan para recorridos de red 
menores a los 300 mts ya que en esta no se instala derivaciones de Baja tensión. Divido 
a que todas las Acometidas domiciliares salen directamente del trasformador de 
Distribución. Únicamente se usan apoyos de 9m para el cable fiador este con el fin de ser 
la guía del mazo de acometidas a instalar. 
 
1.6 Proyectos de Protección de Redes en Nicaragua  (DN-DS, Presentacion Tecnica Medida 
Bi-cuepo, 2012, págs. 15-17) 
 
La implementación de un proyecto de Medida Bi-cuerpo, en un barrio propuesto a adecuar, se 
realiza con el objetivo de neutralizar las pérdidas por energía sustraída, que son generadas 
directamente por personas que no tienen conciencia del uso adecuado de la energía eléctrica. 
La distribuidora DISNORTE-DISSUR actualmente realiza tres tipos de obras para la disminución 
de pérdidas por fraude, y se clasifican según el tipo de blindaje o solución: 
Caso 1: cambio de barras, consiste en el diseño de sustitución de la red secundaria existente 
con conductor desnudo o barra Abierta por conductor aislado o trenzado. En algunos casos se 
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tendrá que extender red secundaria para garantizar redes adecuadas a todos los usuarios 
asociados. En otros casos ya existe red trenzada pero es necesario instalarla en apoyos de 10.5 
metros de altura debido a la vulnerabilidad de la red al fraude en apoyos de 9 metros de altura 
existentes. 
Caso 2: protección de red, consiste en el diseño de sustitución de la red secundaria existente, 
por red trenzada en extremo de cruceta al mismo nivel de la red de media tensión existente, en 
caso de no existir red MT, se extenderá dicha red para protección de la red secundaria. En 
algunos casos se tendrá que extender red protegida para garantizar la alimentación de usuarios 
asociados al proyecto con redes inadecuadas. 
Caso 3: protección de red en configuración chilena (usando Medida Bi-cuerpo), es una variante 
de protección de red para segmentos de mercado donde la agresividad al fraude es muy alta, 
esta variante consiste en el diseño de una red donde se omite la red secundaria, todos los 
usuarios asociados a un determinado centro de transformación se alimentan de una caja de 
derivación instalada en el Transformador, las acometidas de los usuarios se emplazan 
suspendidas en cable fiador que se instala para tal fin. 
1.6.1 Bolsa de Energía: Es un área definida tanto geográfica como eléctricamente donde 
se disponen de los equipos de medida necesarios para obtener balances de energía que 
permitan disponer de indicadores para priorizar su gestión, estas pueden ser Bolsas 
permanentes o Bolsa Móviles. Unión Fenosa (DN-DS), laboratorio de medida, 2012, 
página (3-15), Presentación Técnica medida Bi-cuerpo.  
1.6.2 Balances de Energía Registrada:  
Es la relación existente entre la energía vendida (consumida) a lo largo del tiempo en una 
zona predeterminada medida a través de bolsas energéticas versus la energía facturada 
por el cliente mediante gestión comercial. Esto nos permitirá conocer la desviación entre 
ambos valores y determinar las pérdidas totales (Pérdidas Técnicas y No Técnicas) con 
un período mínimo de evaluación de una semana. Es imprescindible que todos los 
centros de transformación incluidos en un proyecto de protección de red tengan su 
balance de energía realizado antes del replanteo del proyecto. 
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1.6.3 Bolsa Energética Móviles o Permanentes: 
 Agrupación de una o varias instalaciones dónde se establece la necesidad de realizar 
controles de medición del consumo de energía en un periodo de tiempo a corto o largo 
plazo. Se puede establecer una bolsa energética en Media y Baja tensión en 
dependencia del mercado en estudio. 
1.6.4 Cliente o Consumidor:  
Se entiende por Cliente o Consumidor de una Empresa Distribuidora a la persona natural 
o jurídica que ha suscrito un contrato de servicio eléctrico con la empresa de distribución 
que le provee de energía eléctrica. También para efectos de este procedimiento se 
entiende a su representante o la persona mayor de diecisiete años que esté presente en 
el inmueble al momento de una inspección. 
1.6.5 Energía de Pérdidas Técnicas:  
Energía no facturada cuya existencia depende exclusivamente de condición de estado 
técnico de la Red. Se puede considerar un 8.4% de pérdidas técnicas admisibles. 
1.6.6 Energía de pérdidas no técnicas:  
Energía no facturada cuya existencia depende de las tipologías de fraude existente, además de 
dificultades en la gestión comercial, por energía no registrada consumida por determinado 
cliente o conjunto de clientes. 
1.7 Diseño de planos eléctricos y de medida (DN-DS, Manual de Redes Invertidas 
PRES, 2005, págs. 52-58) 
 
La parte de diseño no es más que la actividad donde se recopilan todos los datos adquiridos en 
campo  para luego  proceder a realizar el dibujo de los planos tanto de medida como de las redes 
MT-BT, utilizando un programa apto para estas actividades llamado AUTOCAD. Los planos 
deben contener lo siguiente: 
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• Cartografía del terreno (lo más cercano a  la realidad posible) 
• Dibujo de árboles, casas, calles, accesos al asentamiento, redes existentes, redes 
nuevas a construir y más. 
• Ubicación exacta con coordenadas de los puntos donde se instalarán las redes. 
• Ubicación de los bastidores donde serán Instalados los  medidores. 
 
La simbología a utilizar en los planos de media tensión y de Medida se describe a continuación 
en la tabla No.1 y Tabla No.2. En las cuales describen cada uno de  los elementos a instalar en 
la normalización del Asentamiento y facilitaran en gran manera la comprensión de los lectores de 
los planos elaborados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
                                    Tabla No.1 Fuente: Elaboración Propia 
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                            Tabla No.2 Fuente: Elaboración Propia 
1.8 Cálculos eléctricos (ENATREL E. N., 2006, págs. 15-18). 
Los Cálculos eléctricos a realizarse en esta investigación son los siguientes: 
1.8.1 Censo de carga típico. 
El censo de carga es una recopilación de datos de placa de los equipos consumidores 
de energía. En el caso de este asentamiento, la distribuidora Disnorte Dissur dejó como 
censo de carga típico el valor de 0.7KW máximo de consumo, por cada vivienda. 
 
1.8.2 Selección de transformadores. 
Teniendo el dato de consumo de cada vivienda y las cantidades de viviendas existentes 
en cada calle, podemos realizar la selección de las capacidades y cantidades de 
transformadores a instalar. Esta selección de transformadores se hace con una tabla de 
cálculos en Microsoft Excel suministrada por DN-DS. 
 
1.8.3 Caída de Tensión. 
Una vez, teniendo en cuenta las cantidades y potencias de los transformadores a instalar, 
se procede a realizar los cálculos de caída d tensión, con el propósito de seleccionar los 
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tipos de conductores que se instalarán en las redes secundarias, evitando los 
recalentamientos y cortocircuitos por la mala selección de los mismos. Por lo cual se 
presenta la formula a utilizar: 
 𝑆𝑆 = 2 ∗ L ∗ I ∗ Cosѳ 
Y ∗ (ΔU − 2 ∗ 10−3 − x
n
− L ∗ I ∗ Senѳ 
Ecuación 1 Cálculo de Caída de Tensión  
 
Donde: 
S = sección del conductor en mm^2 
Cosѳ = coseno del Angulo ѳ entre la tensión y la intensidad  
L= longitud de la línea en metros  
I= Intensidad de corriente A 
Y=conductividad del conductor en m/Ʊ*mm^2 𝛥𝛥U=Caída de tensión máximo admisible en V 
X=reactividad de la línea en Ʊ/km 
n=número de conductor por fase   
 
1.8.4 cálculos mecánicos. 
Los cálculos mecánicos, son una parte muy importante al momento de realizar los 
diseños eléctricos, ya que por medio de ellos se obtienen los datos de las tensiones 
ejercidas en los apoyos (Postes), debido al peso  los conductores, a las distancias de los 
vanos y a las estructuras instaladas en los apoyos. 
 
 Los resultados de los cálculos mecánicos, nos permiten determinar las ubicaciones e 
instalaciones de retenidas, además nos indican donde se deben instalar los apoyos con 
mayor danaje (Postes con mayor grosor).  
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                                   Ecuación 2 Cálculo Mecánico  
 
Donde: 
Ft = Esfuerzo transversal que se transmite al apoyo debido al cable 
Pv = Fuerza por unidad de longitud que ejerce el viento sobre el cable (daN/m). 
av= Longitud del eolovano medido en dirección longitudinal (daN).  
Tmáx= Tense máximo al cual es sometido el conductor (daN). 
d= Diámetro del conductor en mm. 
 
1.9 Programas y equipos a Utilizar  
 
1.9.1 AutoCAD: 
Es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, 
que hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 
2D Y 3D.es uno de los programas más usados, elegido por arquitectos y diseñadores 
gráficos. (Autodesk, 2009, pág. 15). 
1.9.2 GPS: 
Se conoce como GPS a las siglas “Global Positioning System” que en español significa 
“sistema de posicionamiento global”. El GPS es un sistema de navegación basado en 24 
satélites (21 operativos y 3 de respaldo), en órbita sobre el planeta tierra que envía 
información sobre la posición de una persona u objeto en cualquier horario y condiciones 
climáticas. 
EL GPS puede ser usado en barcos, camiones, aviones, carros, entre otros. Por otro 
lado, el GPS fue diseñado con el objetivo de que el usuario obtenga conocimiento sobre 
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su posición, información de la dirección a la cual se dirige, velocidad, tiempo aproximado 
de llegada, entre otros datos. Algunos ofrecen guiado de voz, para dar instrucciones al 
conductor sobre los movimientos que debe realizar para seguir la dirección correcta, rutas 
alternativas, limitaciones de velocidad, entre otros. (Noguera, 2005, pág. 25) 
1.9.3 Sistema de Coordenadas universal transversal de Mercator (UTM) 
 
El sistema de coordenadas UTM) es un sistema de proyección cartográfico basado en 
cuadrículas con el cual se pueden referenciar puntos sobre la superficie terrestre. Está 
basado en un modelo elipsoidal de la Tierra y  su unidad de medida básica es el metro.  
Se basa pues en una proyección de dicho elipsoide, siendo la proyección UTM un 
sistema cilíndrico que es tangente al elipsoide en un meridiano origen: los puntos del 
elipsoide se proyectan sobre un cilindro tangente a un meridiano establecido (que 
llamaremos meridiano central), de forma que al desarrollar el cilindro, el Ecuador se 
transforma en una recta que se toma como eje de las X, y el meridiano central se 
transforma en otra recta perpendicular a la anterior que será el eje de las Y. (Noguera, 
2005). 
1.9.4 Odómetro: 
 Es un aparato que mide la distancia recorrida este pude ser mecánico o Digital. Un 
odómetro mecánico consiste básicamente en una serie de engranajes con números en 
sus bordes que se encastran a una rueda o se comunican con ella a través de una serie 
de cables. Los engranajes están perfectamente calibrados para que se muevan a una 
velocidad determinada acorde con las vueltas de la rueda y muestren el número 
correspondiente a la distancia recorrida. 
Los odómetros electrónicos o digitales registran la distancia recorrida utilizando un chip 
informático. La lectura del kilometraje se visualiza en un display digital y el valor del 
kilometraje total se va quedando almacenado en el módulo electrónico principal del 
vehículo. Debido a este funcionamiento se pensó que los odómetros digitales terminarían 
con el engaño sobre el kilometraje, pero no ha sido caso, pues se ha encontrado la forma 
de alterar estos valores del ordenador del coche. (Noguera, 2005, pág. 55). 
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1.10  Ubicación Geográfica 
El barrio se encuentra ubicado del busto José Martí, dos cuadras al este y 1 cuadra al 
sur  distrito IV del Departamento de Managua. Municipio de Managua. 
 
        
 
 
 
 
 
                       
                              
                           Figura No.5, Ubicación Geográfica, Fuente: Google Earht 
Es importante resaltar que las calles a normalizar son las que tiene un índice de pérdida 
mayor del 50%. Esto se detalla a cabalidad en el plano de obra presentado más adelante 
en este documente. 
1.11  Marco Legal (INE, 1998, pp. 6-9) 
La Normativa del servicio Eléctrico del ente regulador INE, ley de la industria eléctrica 
(Ley 272). Indica las siguientes obligaciones tanto de la empresa de distribución eléctrica 
y sus clientes. 
1.11.1 Obligaciones de la empresa Distribuidora  
NSE 2.1.1. La Empresa de Distribución tiene derecho a cortar los árboles o sus ramas 
que se encuentren próximos a los conductores aéreos y que puedan ocasionar perjuicio 
a las redes de distribución. 
NSE 2.1.2. La Empresa de Distribución puede estimar consumos por medio de censos 
de carga, cuando fuere el caso; para lo cual deberá elaborar tablas de capacidades y de 
consumos promedios de equipos eléctricos, incluidos los de uso domiciliar, basados en 
estudios y/o mediciones de campo recientes. Dichas tablas deberán ser presentadas al 
INE para su aprobación.  
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NSE 2.1.3. La Empresa de Distribución tiene la obligación de colocar avisos en sus 
instalaciones eléctricas previniendo el peligro que éstas pudiesen representar para las 
personas y sus bienes, de modo que se eviten accidentes por imprudencia. 
NSE 2.1.5. La Empresa de Distribución tiene la obligación de publicar y colocar a la vista 
del público el procedimiento para leer el medidor, así como las normas de construcción 
aplicables en edificios y viviendas, de manera que el punto de entrega permita la correcta 
ubicación de los mismos. 
NSE 2.1.6. La Empresa de Distribución tiene la obligación de notificar el inicio de las 
campañas de calibración de medidores a los clientes o consumidores que serán 
afectados, de acuerdo con lo indicado en la Normativa de Calidad de Servicio Eléctrico 
aprobada por el INE. 
 NSE 2.1.7. La Empresa de Distribución debe ofrecer a los clientes fascículos que 
establezcan los requisitos técnicos y de seguridad mínimos que deben cumplir las 
instalaciones eléctricas de baja tensión, de acuerdo al CIEN. 
 NSE 2.1.8. La Empresa de Distribución tiene la obligación de colocar anuncios en las 
oficinas de atención a los clientes, sobre los derechos y obligaciones tanto de los clientes 
y consumidores como de la Empresa de Distribución. 
NSE 2.1.9. La Empresa de Distribución deberá poner a disposición del cliente o 
consumidor, en cada centro de atención comercial, un libro de quejas, foliado y rubricado 
por el INE, donde el usuario podrá asentar sus observaciones, críticas o reclamos con 
respecto al servicio. 
 NSE 2.1.10. La Empresa de Distribución tiene la obligación de atender las emergencias 
a la brevedad. Para ello, deberá establecer y poner en conocimiento de sus clientes 
medios de recepción especiales para avisos de emergencias y cuadrillas especiales para 
su atención, que den prioridad a dichas emergencias y faciliten su resolución en el menor 
tiempo posible. 
NSE 2.1.11. La Empresa de Distribución deberá mantener el servicio dentro de los 
criterios de calidad establecidos en su Contrato de Concesión, en la presente Normativa, 
y en la Normativa de Calidad del Servicio aprobada por el INE. En el caso de 
interrupciones programadas, deberá avisar a los clientes que serán afectados por dichas 
interrupciones con tres (3) días de antelación. 
NSE 2.1.12. La Empresa de Distribución debe mantener un registro completo de todas 
las interrupciones, tanto las debidas a emergencias como las programadas, exceptuando 
las interrupciones momentáneas ocasionadas por la operación de equipos automáticos. 
Esos registros deben mostrar las causas de la interrupción, fecha, hora, duración. 
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1.11.2 Obligaciones de los clientes y Consumidores (INE, 1998, pp. 6-9) 
NSE3.1.1. Toda persona natural o jurídica dentro del área de concesión de La Empresa 
de Distribución tiene el derecho de obtener un servicio eléctrico, previo cumplimiento de 
los requisitos que para tal efecto fijan la Ley, su Reglamento, esta Normativa y las demás 
disposiciones aplicables.  
 
NSE 3.1.2. La Empresa de Distribución tiene la obligación de prestar, dentro de su área 
de concesión, el servicio eléctrico a toda persona natural o jurídica que lo solicite 
debidamente, con las condiciones de calidad definidas por la Normativa de Calidad del 
Servicio, la Normativa de Servicio Eléctrico y las tarifas establecidas en su pliego tarifario, 
ambos aprobados por el INE. 
NSE 3.1.3. Se exceptúa de lo establecido en los dos artículos anteriores a los servicios 
provisionales, que corresponden al suministro de energía eléctrica a circos, 
construcciones, ferias u otros similares. Dichos servicios serán suministrados con la 
instalación o no de un medidor, a conveniencia de la Empresa de Distribución, por un 
período no mayor a tres (3) meses, renovable por una (1) única vez. Las condiciones 
técnicas y económicas del suministro se acordarán entre la Empresa de Distribución y el 
cliente; el INE resolverá a pedido de alguna de las partes en caso de que no se llegue a 
un acuerdo. 
NSE 3.8.l. La Empresa de Distribución podrá suspender el servicio en los casos y 
condiciones que se indican en esta Normativa. 
NSE 3.8.2. La Empresa de Distribución procederá con la suspensión del servicio eléctrico 
en forma inmediata, sin necesidad de aviso previo al cliente y sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, en los casos siguientes: 
• Cuando a juicio de la Empresa de Distribución o del INE o de las autoridades 
competentes tales como la Dirección General de Bomberos o Benemérito Cuerpo 
de Bomberos y de acuerdo a las normas eléctricas vigentes, la instalación interna 
del cliente presente condiciones que ponen en peligro la seguridad de las 
personas o de las propiedades. 
• Cuando exista uso ilícito de la energía eléctrica, entendiéndose como tal: 
• Robo y/o hurto de la energía eléctrica, 
• Manipulación del equipo de medición para impedir el registro correcto de la 
energía consumida (uso fraudulento). 
• Violación de las condiciones del contrato de servicio. 
• Cuando el cliente o consumidor venda energía eléctrica a terceros. 
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1.12 Sistema GPRS (General Packet Radio Service) (Guinand Salas, 2012) 
Es una  tecnología que comparte el rango de frecuencias de la red GSM utilizando una 
transmisión de datos por medio de 'paquetes'. La conmutación de paquetes es un 
procedimiento más adecuado para transmitir datos.  
En GPRS los canales de comunicación se comparten entre los distintos usuarios 
dinámicamente, de modo que un usuario sólo tiene asignado un canal cuando se está 
realmente transmitiendo datos. Para utilizar GPRS se precisa un teléfono que soporte 
esta tecnología.  
La tecnología GPRS, o generación 2.5, representa un paso más hacia los sistemas 
inalámbricos de Tercera Generación o UMTS. Su principal baza radica en la posibilidad 
de disponer de un terminal permanentemente conectado, tarificando únicamente por el 
volumen de datos transferidos (enviados y recibidos) .Obtiene mayor velocidad y mejor 
eficiencia de la red. 
1.12.1  Características de GPRS (General Packet Radio Service). (Guinand Salas, 
2012) 
Las principales características de GPRS son: 
1. Velocidad de Transferencia de 171.2 Kbps. 
 
2. Conexión Permanente. Tiempo de establecimiento de Conexión Inferior al 
segundo. 
 
3. Pago por cantidad de transmisión transmitida no por tiempo de conexión. 
 
4. Supera ampliamente las velocidades de transmisión de GSM 
 
5. Su sistema de trasmisión de paquetes conmutados es compatible con muchos 
equipos de comunicación que se utilizan para aplicaciones móviles tales como: 
a. RTI (Road Traffic Informatics) 
b. Telemetría de redes   
c. Control de tráfico Ferroviario. 
 
6. Es compatible con la tecnología GSM. por lo cual se puede montar una red GPRS 
sin costos considerables reutilizando los equipos de la red GSM. 
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Capítulo 2: Análisis y Presentación de Resultados. 
 
2.1. Metodología de  Trabajo 
Para realizar este estudio se utilizó el método científico por medio del cual se aplicaron  
las fases de análisis, síntesis y validación. En la fase de análisis se aborda la descripción 
del problema.  
 En la etapa de síntesis realizaremos la implementación del Diseño del Plano de medida, 
además de presupuesto económico. Finalmente en la etapa de validación se realizara la 
formulación de las conclusiones, preparación de documentación y presentación del 
trabajo final. 
El diseño metodológico implementado para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos 
planteados en este proyecto está dividido en 5 etapas; las  cuales desglosan a cabalidad 
todos los procesos que se llevaron a cabo en dicho estudio. 
• Etapa 1: (Visitas de Campo para levantamientos de datos). 
• Etapa 2: (Dibujo de planos Eléctricos y de Medida). 
• Etapa 3: (Realización de cálculos Eléctricos). 
• Etapa 4: (Propuesta Económica). 
• Etapa 5: (Instalación de Medida Bi-cuerpo). 
 
Cada una de estas etapas son complementarias una de la otra ya que si no las realizamos 
en el orden descrito anteriormente presentaremos un cronograma de trabajo 
desordenado el cual evitara que el proyecto se desarrolle de la mejor manera 
aumentando el riesgo económico conllevándonos al fracaso de dicha obra. 
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2.2 Primera Etapa: Diagnóstico de la Situación Actual 
 
En esta etapa se procede a realizar las Primeras visitas de campo en el Barrio, en   la 
semana del 14 al 20 de Junio del 2017. Se apreció en  campo que el sector carecía de 
un  servicio eléctrico de calidad, ya que más del  80% de los usuarios instalaron sus 
propias redes artesanales, que no cumplen con los requerimientos y especificaciones 
técnicas de construcción eléctrica vigentes en el país. 
 
 Ellos preferían  pagar otros servicios como Cable de Tv o Internet, ya que aducían que 
no pagaran por tan deplorable servicio. La empresa distribuidora  del servicio  eléctrico 
no invertía  en este sector debido a los altos índices de fraude eléctrico. El crecimiento 
de la zona ha llevado a la necesidad de un proyecto de normalización que mejore el 
comercio y el desarrollo sostenible de la región. Permitiendo mejorar sus condiciones, su 
calidad de vida, y les permite también mejorar sus negocios, consumir  más al tener el  
acceso a un buen servicio eléctrico .en dicha  visita se  caracterizó los tipos de consumos 
por vivienda o negocio tal cual sea el caso, definiendo 10 negocios independientes y 36 
particulares. Lo cual suma 46 suministros a instalar. 
 
2.2.1 Descripción del Proyecto 
 
Alcances físicos definidos en Campo: 
El proyecto consistió  en conectarse en el punto más cercano de la Red Nacional con 
Una línea de media tensión en un voltaje primario de 7.6/13.2 KV (Kilo-Voltios) y 
secundario de 120/240 V (Voltios) en el barrio Largaespada para el tendido de los 
conductores primarios y secundarios, utilización de retenidas primarias y secundarias 
para el anclaje de los postes, instalación de transformadores Monofásicos de 10KVA, 
25KVA, y 37.5 KVA. Se incorporó a este proyecto las instalaciones de todas las 
acometidas, además de medición Bi-cuerpo a  todos los Clientes esto con el fin de  mitigar 
el Fraude Eléctrico. 
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Punto de Conexión 
La red a construir  se conectó de una red existente trifásica de  media tensión en 7.6/13.2 
KV. La cual esta conecta  a la subestación Managua (MGA3030) tomando como punto 
de referencia el  Transformado con el CT: 5525_60298. 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
                    Figura No.6, Punto de Entronque, Fuente: Google Maps 
Por lo cual se  realizó la solicitud de conexión al área de planificaciones de Disnorte 
Dissur. La cual estos aprobaron sin ningún inconveniente. 2 
2.2.2 Descripción de los Trabajos 
En dicha visita se definen los trabajos a realizar en la  obra los cuales son explicados a 
cabalidad en la siguiente tabla (Tabla No.3) , donde se calcula el  tiempo estimado de 
ejecución tomando en cuenta Construir  dicho proyecto con una cuadrilla  compuesta  
por: 
• Dos  técnicos eléctricos de Media y Baja tensión. 
• Tres ayudantes de obra. 
• Un conductor  (Operario de grúa).    
 
Acatando todas la medidas de seguridad para proyectos de esta índole vigentes en la 
republica de Nicaragua. 
                                                          
2 Ver Anexo A         
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Tabla No.3, Descripción de los trabajos, Fuente: Elaboración Propia 
 
 
2.3 Segunda Etapa: Diseños Eléctricos y de Medida Bi-cuerpo 
 
Una vez realizada la primera visita de campo y delimitando los alcances del proyecto se 
procedió a Realizar por parte del ingeniero eléctrico el plano de media y baja tensión. El 
cual se  realizó  con ayuda del  Manual de redes tipo invertidas vigente para los proyectos 
de normalización de asentamientos del programa PNESER, 7.6/13.2 KV. 
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Este se realizó en el programa AutoCAD, utilizando la simbología descrita en el marco 
teórico.  En el plano  de Redes Mt-Bt (Plano No.1)3. Se Definieron todas las calles del 
barrio que Fueron normalizadas en el proyecto debidamente  medidas asegurando que 
las mismas  posean   las dimensiones adecuadas para el acceso de los equipos de  
construcción tales como: 
• Camioneta de brigada   
• Grúa para izar los  postes 
• Barreno para realizar el hoyado 
• Canasta Aislada de Dn-Ds 
Una vez delimitados los accesos se procedió a proyectar la línea de media tensión a 
instalar ubicando cada uno de los postes con su coordenada debidamente 
georreferenciada utilizando el sistema de coordenadas UTM. Así mismo se ubicaron las 
retenidas o tensores los cuales impedirán que los apoyos se desaplomen o incluso se 
quiebren. 
En el plano se detalló la dirección exacta del proyecto, así mismo se georreferencio el 
punto de conexión (punto de entronque). La distancia de la red a construir  en metros, 
calculándola sumando la distancia entre cada uno de los puntos de red a instalar en el 
barrio. La ubicación de los Transformadores que abastecen las viviendas la cantidad de 
clientes asociados a cada uno de los transformadores.   
Es importante resaltar que dicho plano respeta las estructuras de Media y baja tensión 
descritas en la norma de construcción de redes invertidas para el programa Pneser 7.6 
kv/13.2 kv. Así mismos este contiene el detalle de toda la red existente en el proyecto 
indicada  debidamente en coordenadas UTM. Indicando que existía en cada punto y la 
acción que se realizó en el mismo. 
Se detalló de la misma manera la ubicación de las luminarias de Alumbrado público, las 
cuales fueron reubicadas en los nuevos apoyos a instalar verificando su debido 
funcionamiento. Estas deberán se alimentadas con Triplex #6. 
Una vez realizado el plano de media y baja tensión del proyecto se procede realizar la 
segunda visita de campo esto con el fin de corroborar la correcta solución técnica 
además de proceder a delimitar todos los puntos necesarios para realizar el plano de 
medida.   
 
 
                                                          
3 Ver Anexo B       
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2.3.1 Segunda  Visita de Campo: 
En visita de campo realizada en el Barrio  la semana del 21 de junio al 24 de junio del 
2017.Se recopilaron todos los datos necesarios para realizar el plano de medida y la 
ubicación de los gabinetes. Dichas visitas fueron realizadas en conjunto con los 
especialistas de medida de Disnorte Dissur.  
A si mismo se procedió a Concientizar a la Población ya que estos  deberán proveer sin 
costo para la Empresa de Distribución (DN-DS) un lugar apropiado y de fácil acceso en 
la pared exterior de las edificaciones, a una altura máxima de 2.5 metros y a una distancia 
adecuada para  la instalación de los equipos y accesorios necesarios para medir la 
energía (y la demanda máxima cuando corresponda), para  la realización de   una lectura 
confiable.   
Se acordó  en campo la Ubicación de 7 gabinetes Ubicados en P2, P4, P5, P8 y P11 (ver 
plano No.2)4 todos serán configurados para albergar 10 suministros tenido en total 70 
medidores Bi-cuerpos distribuidos en todo el proyecto. Caber destacar que  la tensión de 
los mismos es mixta dependiendo del tipo de carga de la vivienda esta pueden ser 120v, 
2H o 240v, 3H. En la tabla No.4 se detalla la ubicación de los suministros y la cantidad 
de clientes asociados a cada uno de ellos así mismo los postecillos a instalar.  
  
 
 
                               Tabla No.4, Fuente: Elaboración Propia 
                                                          
4 Ver Anexo C       
Gabinete
Ubicación 
de 
Gabinete
No. 
Viviendas 
por Gabinete
Postecillo 
Instalado 
G1 P2 10 1
G2 P4 6 0
G3 P5 6 1
G4 P8 8 5
G5 P10 3 0
G6 P11 7 0
G7 P11 6 1
46 8Total 
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Una vez puntualizado la cantidad de suministros a instalar y ubicado cada uno de los 
gabinetes a instalar .Se procedió a realizar el diseño Medida detallando la siguiente 
información para cada suministro: 
• Tipo de conexión del medidor (120v, 2H o 240v, 3H).
• Transformado al que estará asociado el cliente.
• Gabinete al que estará asociado el cliente.
• El número de medidor asociado a cada cliente.
• La distancia de la acometida domiciliar al punto de conexión.
Así mismo este plano será suministrado al laboratorio de medida de Disnorte Dissur los 
cuales se encargan de proveer los medidos, a los cuales se les realizaran  todas las 
pruebas pertinentes para corroborar que no  presenten desperfectos. Y  suministren una 
medida confiable  logrando así que el cliente final page  su consumo real en su factura 
de energía eléctrica. 
Una vez realizados los planos de media y los plano Mt y Bt se procedió a realizar los 
cálculos que avalan que la solución descrita en los mismos son técnicamente correctas  
y podrá cumplir con el objetivo de mitigar el fraude eléctrico en el barrio en estudio. 
2.4   Tercera Etapa: Estudio Técnico 
2.4.1 Estaqueo de las estructuras primarias y secundarias. 
La hoja de estructura Primarias y Secundarias o estaqueo no es más que la tabla donde 
se describen las unidades constructivas a instalar en el proyecto punto a punto detallando 
con la nomenclatura descrita en el  Manual de redes tipo invertidas vigente para los 
proyectos de normalización de asentamientos del programa PNESER, 7.6/13.2 KV. En 
esta se indica la  distancia entre los puntos a instalar, así como la cantidad de acometidas 
a instalar, sistemas de polarización, Capacidad y tipos de transformadores a instalar, 
cantidad de retenidas de media y baja tensión
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  Tabla No.5, Estaque de Estructuras MT-BT Fuente: (ENEL, 1998) 
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Una vez realizada la hoja de estaqueo5. Se procedió a Realizar los cálculos mecánicos 
para asegurar que las los apoyos a instalar soportaran la tensión mecánica de cada vano. 
2.4.2 Cálculo Mecánicos 
Los cálculos mecánicos, son una parte muy importante al momento de realizar los 
diseños eléctricos, ya que por medio de ellos se obtienen los datos de las tensiones 
ejercidas en los apoyos (Postes), debido al peso  los conductores, a las distancias de los 
vanos y a las estructuras instaladas en los apoyos. El presente proyecto tiene tres 
cantones que no son más que los puntos donde se tensa el conductor por lo cual estos 
son los dos puntos donde se ejerce mayor tensión mecánica En el poste.  
Dicho Proyecto posee 4 cantones para los cuales calcularemos la tensión mecánica en 
los puntos iniciales y finales de cada uno de ellos: 
5 Ver Anexo D    
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2.4.3 Cálculo de tendido 
Se procede a realizar el cálculo de tendido para los 4 cantones existentes en el 
proyecto que no es más que calcular el nivel de tensión que se le dará a los dos 
remates (Inicial y final) de cada  tramo de conductor a instalar. 
35 
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Al realizar los cálculos mecánicos y de tendido podemos  comprobar que 
estructuralmente la nueva red a instalar se encuentra bien diseñada por lo cual podemos 
calcular el consumo de cada Vivienda. 
 
2.4.4 Censo de carga por vivienda. 
Se procedió a realizar el censo de carga de las viviendas a Normalizar utilizando la 
siguiente tabla (Tabla No.6). En la cual se describen los electrodomésticos de la vivienda 
así como el consumo de cada uno. Esto nos permite conocer el calibre del conductor de 
cada domicilio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Tabla No.6, Fuente: (ENEL, 1998) 
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Una vez calculado el censo de cargas de las viviendas podemos proceder a calcular la 
selección de los transformadores ya que se acuerda en campo la instalación de dos 
transformadores esto proyectando un crecimiento poblacional de 3% anual. 
2.4.5 Selección de Transformadores   
Teniendo el dato de consumo de cada vivienda y las cantidades de viviendas 
existentes en cada calle, podemos realizar la selección de las capacidades y 
cantidades de transformadores a instalar. Esta selección de transformadores se hace 
con una tabla de cálculos en Microsoft Excel suministrada por DN-DS. 
Primer Transformador a Instalar (Tabla No.7): 
 
 
 
Segundo Transformador a Instalar (Tabla No.8): 
 
 
 
 
 
Como podemos apreciar en la tabla No.7 y No.8 el cálculo nos indica un instalar un 
transformador para una carga de 27.27 kva debemos de saber que en el mercado no 
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venden un transformador de esta potencia por lo cual se instalara uno de 37.5 kva en T1 
Lo mismo sucede con T2 donde el cálculo nos indica un transformador para una potencia 
de 7.2 kva por lo que se instala un transformador de 10 kva en T2  
2.4.6 Calculo de caída de tensión. 
Una vez, teniendo en cuenta las cantidades y potencias de los transformadores a 
instalar, se procede a realizar los cálculos de caída d tensión, con el propósito de 
seleccionar los tipos de conductores que se instalarán en las redes secundarias, 
evitando los recalentamientos y cortocircuitos por la mala selección de los mismos. 
Redes de Baja Tensión para T1 (Tabla No.9): 
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Redes de Baja Tensión para T2 (Tabla No.10): 
Una vez realizados todos los cálculos necesarios para solventar la solución técnica, toda 
la información referente al proyecto se remitió a la empresa de distribución eléctrica (DN-
DS) para su revisión. Por medio de correo electrónico, dicho correo contenía  la siguiente 
información  
• Plano de media y baja tensión Georreferenciados en coordenadas UTM
• Ubicación georreferencia del punto de conexión así como la matricula del
transformador existente más cercano.
• Cálculos mecánicos y de tendido para todos los vanos del proyecto
• Censo de carga de las viviendas
• Calculo de los transformadores a instalar
• Plano de medida georreferenciados con la ubicación de los gabinetes y la cantidad
de clientes a normalizar
Dicha información fue remitida a DN-DS el 13 de Julio del 2017, recibiendo respuesta de 
la misma una semana después el 21 de Julio del 2017. Aprobando sin ningún problema 
el punto de Entronque. Así mismo se realiza una visita con el supervisor delegado por 
DN-DS, para realizar la validación en campo de la solución plasmada en ambos planos. 
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Dicha visita es realizada la semana del 24 de Julio  al 28 de Julio del 2017 valida dando 
en campo que el diseño  de la red a instalar estaba conforme a lo estipulado en Manual 
de redes tipo invertidas vigente para los proyectos de normalización de asentamientos 
del programa PNESER, 7.6/13.2 Kva. Al ser un proyecto pequeño esto facilito que la 
solución planteada no fuera modificada en la última visita de validación cabe destacar 
que dicha solución puede variar dependiendo del resultado del presupuesto económico 
del proyecto. Para poder realizar el presupuesto procedemos a elaborar la lista de 
materiales de toda la obra. 6 
 
2.5 Cuarta Etapa: Propuesta Económica 
A continuación se describen los materiales a utilizar en las redes MT-BT. (Tabla No.11 
                                                          
6 Ver Anexo E     
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2.5.1  Listado de Materiales de Medida 
Antes de definir los materiales de medida se  concretó en campo el nivel de tensión de 
cada usuario ósea si se les instalara 120v, 2H o 240v ,3H. Por lo cual Se en la siguiente 
tabla se describen a cabalidad estas instalaciones.   
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Una vez delimitado la cantidad y tipo de servicios a instalar se procedió a elaborar la lista 
de materiales de Medida (Tabla No.12). 
Descripción Cantidad 
Viviendas 46 
Cantidad de Gabinetes 7 
Clientes 120v 2 Hilos 34 
Clientes 120/240V 2 Hilos 12 
Item Materiales Unidades Total 
1 Clientes 120 V 2 Hilos Und. 34
2 Clientes 120/240 V  Hilos Und. 12
3 Conector De Perforación (Conector Perforacion 4/0-1/0 / 4/0-#2) Und. 21
4 Conductor Concéntrico Cobre 3 X 4 Awg Mts 17.5
5 Gabinetes Para Medida De 10 Espacios Und. 7
6 Medidores 120 Voltios 2 Hilos Und. 34
7 Medidores 120/240 Voltios 3 Hilos Und. 12
8 Conductor Dúplex No 6 Awg Mts 1456
9 Conductor Triplex No 6 Awg Mts 804
10 Conector De Punta No 6 Awg Und. 104
11 Tubo Pvc De 4" X 20 (Sdr 41) Und. 7
12 Riel Strut 13/16 X 15/8" X 1O' Und. 7
13 Perno Y Tuerca Para Fijar Riel Strut Und. 42
14 Arandelas Para Fijar Riel Strut Und. 42
15 Cinta Bandit De 3/4" Mts 82
16 Hebilla Para Cinta Bandit De 3/4" Und. 68
17 Espiches De 1/8" X 3" Und. 78
18 Perno Goloso De 1/8" X 3" Und. 78
19 Caja De Policarbonato Para Medidor Monofásco Und. 46
20 Pinza De Anclaje Und. 46
21 Gancho Tipo "J" Und. 46
22 Conector Insulin No 6 A No 6 Und. 104
23 Bridas Plásticas De 25 Mm Und. 184
24 Bridas Plásticas De 100 Mm Und. 468
25 Bridas Plásticas De 1000 Mm Und. 599
26 Bridas Metálicas De 3/4" Una Oreja Und. 138
27 Espiches Plásticos De 1/8" X 1" Und. 138
28 Tornillo Goloso De 1/8" X 1" Und. 138
29 Sellos  Para Medidor Color Azul Und. 198
30 Tornillo Goloso De 1/8" X 3" Und. 7
31 Arandela Lisa De 18 Mm Und. 7
32 Arandela De Presión De 8 Mm Und. 7
33 Postecillo De 6 Mts Para Acometida Und. 3
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2.5.2  Equipos de medida Bi-cuerpos a Utilizar  
 Los medidores Bi-cuerpos a Utilizar son marca EDMI.  La cual es una de las marcas de 
medida más utilizada y que mejores resultados a dado en el mercado nicaragüense por 
parte de Disnorte Dissur en proyectos de esta índole. Teniendo grandes resultados en 
barrios con grandes índices de fraude eléctrico. (DN-DS, Presentacion Tecnica Medida 
Bi-cuepo, 2012).  
La empresa EDMI es una de las principales proveedoras  de soluciones de energía 
inteligente en el mundo. Esta dedica al diseño, desarrollo y fabricación de medidores de 
energía innovadores y tecnológicamente avanzados y sistemas de medición para la 
industria global de servicios públicos. Se instalaran los medidores  Mk31E7 (medidor 
Maestro), Mk31 EF (medidor sombra) distribuidos por la misma. 
Así mismo es importante saber que tanto los gabinetes de medida como los medidores 
Bi-cuerpos serán suministrados por Disnorte Dissur ya que los mimos deben ser armados 
en los laboratorios de medida y luego pasar  revisión por el ente regulador INE.  
El cual realiza  selección de medidores al azar,  verificando detenidamente lo siguiente: 
• Lista de números de medidores que fueron seleccionados previamente por INE 
• Parámetros de programación de la mesa de prueba (mesa de calibración) según 
el procedimiento de verificación para medidores nuevos acordado entre las 
partes. 
 
• Evaluación de resultados de cada ensayo efectuado a los equipos de medición, 
de acuerdo a tablas adjuntas. 
 
  
                                                          
7  Ver Anexo F  
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 Tabla No.13, Pruebas Realizadas en Laboratorios del INE, Fuente: Elaboración Propia 
Hay muchas marcas de medida utilizadas con antelación por la empresa de distribución 
Disnorte Dissur teniendo algunos no muy buenos resultados siendo vulnerables al fraude 
eléctrico.8 
• Una vez realizadas las pruebas, se firma la documentación, que contiene los 
resultados de las pruebas,  por el técnico responsable de la ejecución de pruebas 
en la mesa de verificación QUALYTEST que poseen en el laboratorio de la 
Distribuidora, el Responsable de Laboratorio de la Distribuidora y el representante 
del Ente Regulador INE. 
 
• Aleatoriamente, se pueden realizar pruebas a medidores MK31E, para ver el 
estado del relé que poseen los medidores y esto lo pueden realizar en laboratorio, 
mediante la utilización de una unidad lectora de comunicación que nombran HT-
18 y que solicite fotografías para indicarlas en este documento, este equipo 
funciona de forma local posee un alcance de 100 metros para poder comunicar 
con el medidor, se puede leer y realizar apertura y cierre del dispositivo relé.  
   
• En el proceso de armado de gabinetes, el área de laboratorio, ejecuta el armado 
de acuerdo a las indicaciones del área operativa, encargada de la instalación del 
equipo en campo, el laboratorio procede al armado de los gabinetes y antes de 
entregarlos, les energiza e instala su sistema de comunicación Gateway con su 
SIM Card, para que la oficina de Despacho de la Medida, realice las pruebas de 
comunicación pertinentes y autorizar la instalación en campo del equipo. 
                                                          
8 Ver Anexo G  
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2.5.3 Gabinetes de medida Bi-cuerpos a Utilizar (INE, 1998) 
Los gabinetes de medida suministrados por DN-DS cumplen con las siguientes 
características: 
• Los gabinetes para medida centralizada serán instalados sobrepuestos o 
empotrados y alimentados a tensiones de 208/120 V o 480/277 V. 
• Los gabinetes deberán ser construidos en lámina de acero cold rolled calibre 16 
BWG (1,588 como mínimo). 
• El gabinete cuenta con un concentrador de datos, para obtener las lecturas de los 
medidores a través de comunicación por radiofrecuencia, por lo que el 
concentrador puede manipular la conexión y desconexión de los servicios de cada 
medidor.  
• El gabinete también cuenta con una alarma de operación, en caso de accesos no 
autorizados y se puede instalar en un poste o en una red subterránea. 
• Todas las capas de pintura deben garantizar una adherencia mínima de 400 
libras/pulg2, garantizada y probada según Norma ASTM D 4541 de 1995. 
• Para instalación exterior el grado de protección Del gabinete deberá ser como 
mínimo IP-43.  
El interior del gabinete estará dividido en tres compartimientos separados9, de los 
cuales el superior e inferior serán intercambiables en su función según las 
características de instalación, con las particularidades definidas a continuación: 
• Un Gabinete de Medidores tipo Cartucho 
• Concentrador de datos  
• Indicador de medición del consumo del usuario  
• Sistema de comunicaciones o centro de control 
                                                          
9 Ver Anexo H  
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2.5.4 Ventajas Técnicas de los equipos de medición Utilizados  
Los equipos de medición a utilizar conforman el sistema de medida eléctrica más 
robusto del mercado ya que cuentan con diversos sistemas de seguridad los cuales 
mencionaremos a continuación: 
a. Régimen arancelario flexible (Multi-tarifa  o aranceles por escalones  dentro 
del mismo medidor  y no  estimado por software). 
 
b. Tres alarmas de LED para información del crédito con  señal sonora para 
aviso de finalización del mismo (verde, rojo, flash rojo y zumbido).  
 
 
c. Control de carga configurable (se puede configurar el límite de la misma)  
Crédito de emergencia y crédito fácil. 
 
d. Funciones Anti-Fraude (Detección de tapa del medidor abierta, Terminal 
abierta, energía inversa)  
 
 
e. Toda la información de los estados del medidor (historial de consumo, 
historial de crédito, etc.) 
 
f. Suspensión de servicio a larga distancia por medio de relé de corte de 
suministro. 
 
g. Al combinarlo con redes invertidas se blinda la baja tensión para eliminar 
las conexiones ilegales 
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2.5.5 Sistema de Comunicación Medida Bi-cuerpo. 
 
El esquema del sistema de comunicación es el siguiente: 
 
 
                                                
 Figura No.7, Esquema del sistema de Comunicación de la medida Bi-Cuerpo, Fuente: 
(DN-DS, Presentacion Tecnica Medida Bi-cuepo, 2012). 
Como se aprecia en la figura anterior todos los gabinetes de medida esta conectados 
entre sí por un sistema Rf Metch surtido por la empresa EDMI. El cual no es más que 
un modem Central Conectado a la red local en este caso un sistema GPRS para 
transmitir los datos de todos los gabinetes del proyecto. Así mismo los medidores 
estarán conectados a un modem maestro RS 485 y un Conector DB9 los mismos 
tendrán un sistema de comunicación individual por lo cual estarán transmitiendo 
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datos en todo momento. La frecuencia de transmisión debe ser de 2.4GHz o 923-
926MHz. 
 
El modem RS485 (el Radio) tiene  capacidad para manejar 20 medidores y GPRS 
(Modem) capacidad de manejar/transmitir la información de 500 Medidores como 
mínimo10. Este  debe estar a la escucha, es decir que las alarmas debe trasmitirlas 
en tiempo real aunque no haya sido llamado desde el despacho. Todos los medidores 
deberán contar con un relay de corte. Con capacidad para 8000 operaciones 
mecánicas. 
 
Con la finalidad de disponer de una única plataforma para el telecontrol de los 
medidores, se exigirá que el proveedor de los mismos esté integrado en la plataforma 
de PRIME STONE. La cual es la plataforma usada por Disnorte Dissur para llevar el 
control de corte y reconexión de los suministros así como el consumo general.  
 
A continuación se muestra foto del modem maestro el cual es encargado de 
transmitido los datos a todos los medidores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No.8, Modem Maestro de Comunicación  Fuente: (DN-DS, Presentacion Tecnica 
Medida Bi-cuepo, 2012) 
                                                          
10 Ver Anexo  I   
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2.5.6 Presupuesto de materiales redes MT-BT 
 
En la tabla No.14 se presentan el detalle de los costos de los materiales a utilizar en la 
construcción de las redes MT-BT. Cabe destacar que no se realiza cotización porque 
estos materiales serán suministrados por Enatrel por lo cual estos precios son especiales 
para dicha institución: 
Descripción 
PRECIO 
UNITARIO DE 
MATERIAL 
PNESER C$ 
COSTO 
MATERIALES 
INSTALADOS 
BO. LARGAESPADA 
5525_60298 
POSTE HORMIGON PRET 
CENTRIF/VIBRADO 300 daN 9 m  C$     5,424.67   C$              15,875.34  3.00 
POSTE HORMIGON PRET 
CENTRIF/VIBRADO 300 daN 12 m  C$     8,874.05   C$              54,327.96  6.00 
TORNILLO ACERO GALVANIZADO 
C.T. 5/8"x12"  C$          45.40   C$                   292.59  7 
TORNILLO ACERO GALVANIZADO 
C.T. 5/8”x14”   C$          42.45   C$                   295.22  6 
TUERCA EXAGONAL ACERO 
GALVANIZADO 5/8"  C$          14.74   C$                     55.68  2 
ARANDELA CURVA CUADRADA 2-
1/4X2-1/4X3/16"  C$          13.27   C$                   464.41  49 
ARANDELA DE PRESION 5/8"  C$            3.83   C$                   539.72  107 
CONECTOR COMPRESION #2-#2 
CU  C$          40.98   C$                1,253.85  14 
GRAPA CONEXION DOBLE CABLE 
TIERRA SIN TORNILLO  C$          93.16   C$                   274.21  15 
GRAPA AMARRE ALUMINIO 
COND. AWG 1/0 (RAVEN)  C$        324.30   C$                   371.96  1 
PERNO ROSCA CORRIDA AC. 
GALV. 5/8" X 14"  C$          58.67   C$                1,107.10  17 
TORNILLO ACERO GALVANIZADO 
CON OJO C.T. 5/8"x14"  C$        110.06   C$                     99.89  1 
ALARGADERA 10" PARA CADENA 
DE AISLADORES  C$          44.22   C$                   452.88  2 
CONECTOR CUÑA A PRESION 4/0 
- 1/0 AWG  C$        147.41   C$                   151.00  1 
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TORNILLO ACERO GALVANIZADO 
CON OJO C.T. 5/8”x12"  C$          91.72   C$                   109.67  1 
CONDUCTOR  COBRE DESNUDO 
7 HILOS NO 2 AWG           C$          80.78   C$                       1.05  0.009 
PERNO ROSCA CORRIDA 
AC.GALVANIZADO 5/8"X12"         C$          54.25   C$                   743.31  12 
CONECTOR CUÑA A PRESIÓN 1/0 
- #2 AWG  C$          86.68   C$                   118.96  2 
TUERCA DE OJO ACERO 
GALVANIZADO 5/8"                                 C$          68.40   C$                   638.96  11 
GUARDACABOS PARA 
RETENCION CABLE DE ACERO 
3/8"  C$          29.48   C$                       2.50  0.026 
RETENCION PREFORMADA 
CABLE ACERO 3/8"  C$          51.89   C$                   514.42  8 
AISLADOR PORCELANA TIPO 
TENSOR 3/8" (ANSI 54.2)  C$          30.66   C$                     22.03  1 
AISLADOR PORCELANA TIPO 
POSTE 13,2 kV (ANSI 57-1)  C$        265.34   C$                2,804.68  10 
AISLADOR PORCELANA TIPO 
SUSPENSION (ANSI 52.9)  C$        265.34   C$                1,706.60  12 
PICA DE PUESTA A TIERRA 5/8" X 
8´  C$        206.37   C$                3,449.19  12 
ML. CONDUCTOR AISLADO #4 
COBRE  C$          67.51   C$                       1.34  0.1111 
VARILLA PROTECT. 1 AISLAD. 52"  
1/0 ACSR   C$          44.22   C$                     97.55  2 
VARILLA PREF. REMATE 1/0 
ACSR  C$          36.56   C$                   225.28  4 
ML. CABLE CU DESNUDO 3/0 
AWG   C$          88.45   C$                       0.67  0.012 
SOPORTE EN POSTE SIMPLE 
UNIDAD (TIPO L).   C$        322.53   C$                   114.77  1 
ABRAZADERA SENCILLA PARA 
POSTE DE CONCRETO          C$        412.75   C$                   116.70  3 
ARANDELA GALV PRESION 1/2"            C$            3.24   C$                       6.52  2 
AISLADOR PORCELANA TIPO 
CARRETE (ANSI 53-2)  C$          11.79   C$                   179.92  12 
HORQUILLA GUARDACABO 
PASAD. DE 5/8"                                       C$          85.50   C$                1,519.30  11 
GRILLETE SHACKLE C/PASADOR 
5/8"                                              C$        100.53   C$                1,841.69  13 
CONEC P/VARILLA POLO A 
TIERRA 5/8'' CU  C$          30.07   C$                   193.02  12 
SOPORTE HORQUILLA PARA 
AISLADOR TIPO CARRETE  C$          85.50   C$                1,008.37  11 
ESTRIBO P/CONEC. L.V. 1/0-4/0 
ACSR   C$        347.30   C$                   144.54  3 
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ARANDELA GALV CUAD 
4"X4"X1/2" P/PERNO 5/8"  C$        112.92  C$      178.44 2 
CONO DE ANCLAR SUPERFICIE 
250 pulg2  C$        177.48  C$      250.56 2 
VARILLA  ANCLAJE 5/8"X7" GALV., 
RANURA SENC.  C$        280.96  C$      269.07 2 
CUBIERTA PLASTICA 
P/RETENIDA  C$        111.15  C$      249.57 2 
ARAND GALV CURV P/PERNO 
5/8". 4"X4"X1/4"  C$          41.57  C$      114.41 2 
PERNO GUARDACABO C/OJO 
ANG. 5/8"X10"  C$        116.45  C$      151.80 2 
TUERCA GALV OJO RANURADA 
P/PERNO 5/8"  C$          85.79  C$      872.29 13 
ACCESORIO GRAPA PARA 
RETENIDA A COMPRES  C$        582.27  C$      521.67 1 
ACCESORIO BASE P/RET 
COMPRES (SOPORTE)  C$        503.85  C$      461.88 1 
TUBO GALV P/RETENIDA 
COMPRESION DIAM 2"X4'  C$        490.28  C$      451.09 1 
AISLADOR P/RETENIDA 3-1/2"X2-
1/2" ANSI 54-1  C$          22.41  C$        16.20 1 
PERNO P/AISL T/CARR DOBLE 
TOPE 5/8"X10"   C$        155.07  C$      140.78 1 
VARILLA PREF. REMATE 2 ACSR  C$          20.64  C$          2,024.06 36 
VARILLA PROTECT. 1 AISLAD. 44"  
2 ACSR   C$        161.79  C$      388.88 4 
ALAMBRE DE ALUMINIO No. 6 
AWG P/AMARRE       C$          49.26  C$          0.16 0.0075 
TRANSF CONV 10 KVA 7.6/13.2 KV 
120/240 V  C$   24,646.87  C$        21,547.98 1 
TRANSF CONV 37.5 KVA 7.6/13.2 
KV 120/240 V  C$   35,020.66  C$        30,647.47 1 
PERNO CORTO ACERO 
GALVANIZADO ¾”- ¾”x 3”  C$          36.26  C$      350.14 10 
CRUCETA ANGULAR METÁLICA 1 
400 mm  C$     1,474.10  C$          9,609.01 10 
BASE CORTACIRCUITO FUSIBLE  
15 KV 100ª  C$     2,500.65  C$      795.34 1 
CARTUCHO FULMINANTE COLOR 
AMARILLO  C$          58.96  C$      150.00 3 
Costo C$      175,274 
   Tabla No.14, Fuente: Elaboración Propia, Precios: (ENATREL, 2015) 
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2.5.7 Presupuesto de materiales de medida 
La tabla No.15 describe los costos de los materiales para la instalación de la medida Bi-
cuerpo con los precios del programa Enatrel- Pneser: 
Item Materiales Unidades Precio Cantidad 
1 Conector de perforación (CONECTOR PERFORACION 4/0-1/0 / 4/0-#2) Unidad  $   10.23 21 
2 Conductor concéntrico cobre 3 x 4 AWG Metros  $   9.56 15 
3 Gabinetes para medida de 12 espacios Unidad  $    - 7 
4 Medidores 120 voltios 2 hilos Unidad  $   180.00 34 
5 Medidores 120/240 voltios 3 hilos Unidad  $   200.00 12 
M.O x Instalacion Unidad  $   50.00 46 
6 Conductor duplex No 6 AWG Metros  $   0.36 1200 
7 Conductor triplex No 6 AWG Metros  $   0.86 804 
8 Conector de punta No 6 AWG Unidad  $   3.50 104 
9 Tubo PVC de 4" x 20 (SDR 41) Unidad  $   3.00 7 
10 Riel strut 13/16 x 15/8" x 1O' Unidad  $   13.27 7 
11 Perno y tuerca para fijar riel strut Unidad  $   1.93 42 
12 Arandelas para fijar riel strut Unidad  $   4.26 42 
13 Cinta bandit de 3/4" Metros  $   0.85 82 
14 Hebilla para cinta bandit de 3/4" Unidad  $   0.30 68 
15 Espiches de 1/8" x 3" Unidad  $   0.09 78 
16 Perno goloso de 1/8" x 3" Unidad  $   0.28 78 
17 Caja de policarbonato para medidor monofásco Unidad  $   14.00 46 
18 Pinza de anclaje Unidad  $   17.84 46 
19 Gancho tipo "J" Unidad  $   2.00 46 
20 Conector insulin No 6 a No 6 Unidad  $   1.00 104 
21 Bridas plásticas de 25 mm Unidad  $   0.10 184 
22 Bridas plásticas de 100 mm Unidad  $   0.15 360 
23 Bridas plásticas de 1000 mm Unidad  $   0.20 480 
24 Bridas metálicas de 3/4" una oreja Unidad  $   0.06 138 
25 Espiches plásticos de 1/8" x 1" Unidad  $   0.13 138 
26 Tornillo goloso de 1/8" x 1" Unidad  $   0.19 138 
27 Sellos  para medidor color azul Unidad  $   0.30 198 
28 Tornillo goloso de 1/8" x 3" Unidad  $   0.28 7 
29 Arandela lisa de 18 mm Unidad  $   0.35 7 
30 Arandela de presión de 8 mm Unidad  $   0.10 7 
31 Postecillo de 6 mts para acometida Unidad  $   25.00 3 
  
 $ 15,180.07 
    Tabla No.15, Fuente: Elaboración Propia, Precios (ENATREL, 2015) 
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2.5.8 Presupuesto de mano de obra 
La siguiente tabla describe los precios de mano de obra pagados por la empresa Enatrel 
a la empresa contratista cabe destacar que estos precios ya están estandarizados para 
todos los proyectos del programa, Tabla No.16: 
Descripción 
Unidad de 
Medida 
PRECIO UNITARIO 
DE LA MANO DE 
OBRA SECTOR 
MANAGUA 
PNESER 
COSTO DE LA 
MANO DE OBRA 
REPLANTEADO DN-
DS 
CONSOLIDA
DO 
POSTE HORMIGON 
PRET 
CENTRIF/VIBRADO 
300 daN 9 M Unidad  C$  4,300.00  C$  8,892.15 3 
POSTE HORMIGON 
PRET 
CENTRIF/VIBRADO 
300 daN 12 M Unidad  C$  4,500.00  C$  19,691.51 6 
MONTAJE BASE 
SECCIONADOR 
FUSIBLE FIJACION 
EN POSTE 13,2 KV 
200 A Unidad  C$  1,500.00  C$  314.19 1 
ARM SIMPLE CIRC. 
MONOFASICO FIN DE 
LINEA, ACSR 1/0 
AWG Unidad  C$  500.00  C$  500.00 1 
DERIV MONOF 
RIGIDA, ACSR 1/0 
AWG 13.2KV Unidad  C$  600.00  C$  600.00 1 
ARMADO 1F, 
ALINEAMIENTO y 
ÁNGULO 0-5º, RED 
COMPACTA 13.2KV. Unidad  C$  450.00  C$  352.00 1 
ARMADO 1F, FIN DE 
LINEA, RED 
COMPACTA 13.2KV. Unidad  C$  700.00  C$  700.00 1 
ARMADO 1F, FIN DE 
LÍNEA, PUNTO 
ENTRONQUE 13.2kV, 
RES COMPACTA Unidad  C$  1,200.00  C$  2,400.00 2 
ARMADO 1F, 
ALINEAMIENTO CON 
DERIVACION, RED 
COMPACTA 13.2KV. Unidad  C$  1,150.00  C$  1,150.00 1 
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MONTAJE CONJUNTO 
RETENIDA 3/8" CON 
AISLADOR TENSOR 
13,2 kV Unidad  C$  700.00  C$  249.77 1 
METRO DE LINEA 
CABLE GUIA ACSR #2 Mts  C$  8.95  C$  3,005.64 198 
METRO DE LINEA 
TENSADA TRIPLEX 
1/0 Mts  C$  10.97  C$  5,903.74 161 
PUESTA A TIERRA EN 
POSTE DE 
HORMIGON DE 
HASTA 14 M Unidad  C$  250.00  C$  865.45 4 
PUESTA A TIERRA 
CON ANILLO 
CERRADO EN POSTE 
DE HORMIGON 
HASTA 14 M Unidad  C$  500.00  C$  2,016.32 3 
METRO DE TENDIDO 
DE LÍNEA MONOF. 
ACSR 2  Mts  C$  9.00  C$  2,977.02 196 
METRO DE  TENDIDO 
DE NEUTRO  2 ACSR Mts  C$  9.00  C$  493.42 35 
RETENIDA VERTICAL 
APOYO HORMIGON 
9/10.5/12M Unidad  C$  1,000.00  C$  271.79 1 
FIN DE LINEA CON 
TUERCA RANURADA Unidad  C$  250.00  C$  1,104.83 10 
COMPLEMENTO 
TUERCA RANURADA Unidad  C$  100.00  C$  220.97 2 
COMPLEMENTO 
SOPORTE HORQUILLA Unidad  C$  300.00  C$  220.97 2 
REUB POSTE 6 A 10,5 
M EXIST EN OBRA Unidad  C$  4,719.00  C$  3,676.57 1 
REUB. DE LUMIN. 
150/250 WATTS C/ 
SU BRAZO SOP. 
C/PERF. RED 
TRENZADA Unidad  C$  800.00  C$  1,701.33 4 
REMOCION POSTE DE 
MADERA  9 M  Unidad  C$  3,000.00  C$  2,036.35 1 
REMOCION POSTE 
HORMIGON PRET. 
CENTRIF/VIBRADO 
9M Unidad  C$  3,500.00  C$  11,939.28 5 
REMOCION DE TRAFO 
TP HASTA 25 KVA 
13,2/24,9 KV Unidad  C$  2,000.00  C$  1,380.09 1 
REMOCION 
RETENIDA VERT. 
APOYO H/M 
9/10.5/12 M Unidad  C$  600.00  C$  159.96 1 
REMOCION ML COND 
TRIPLEX 1/0 ACSR Mts  C$  6.00  C$  6,078.89 233 
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  Tabla No.16, Fuente: Elaboración Propia, Precios: (ENATREL, 2015) 
Una vez definidos todos los gastos para la ejecución del proyecto se procede a 
consolidarlos en una tabla de presupuesto global para tener el costo final de dicha obra, 
por lo cual se elabora la tabla No.17: 
  Tabla No.17, Fuente: Elaboración Propia 
Este proyecto entro en ejecución por el monto de 24,712.30 dólares por lo cual se realizan 
los pagos de mano de obra a la empresa contratista y se procede a generar las requisas 
de material las cuales sirven para que el contratista retire el material en los almacenes 
centrales de Enatrel dicho proyecto entra en ejecución el día 03 de agosto del 2017. Por 
cual se espera ejecutarlo en un lapso de aproximadamente entre 12 y 18 días hábiles. 
REMOCION ML COND 
DUPLEX 6 ACSR Mts  C$  6.00  C$  1,846.99 109 
TRAFO 1F CONV TP 
10KVA 7,6/13,2KV 
120/240V Unidad  C$  2,500.00  C$  2,325.98 1 
TRAFO 1F CONV TP 
37,5KVA 7,6/13,2KV 
120/240V Unidad  C$  2,500.00  C$  2,541.40 1 
Costo x Proyecto  C$        86,125.22 
Descripción  de Costos Barrio Largaespada 
Materiales MT -BT $ $5,654.00 
Materiales  de Medida $ $15,180.07 
Mano de Obra $ $2,778.23 
Gastos Administrativos $1,100.00 
Total en Dolares Americanos $24,712.30 
Total en Cordobas C$766,081.41 
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2.6 Quinta Etapa: Instalación de Bi-cuerpo 
Una vez definido todo lo necesario para la ejecución de la obra se procede a su 
ejecución  con fondos del programa Enatrel-Pneser. Por lo cual se procede a realizar 
visita de supervisión al proyecto los días del 7 de Agosto al 08 de Agosto del 2017 
encontrando el siguiente avancen en la obra detallada en la figura No.9: 
Ítem Actividad 
Bo. LARGAESPADA 
Actividad a 
Realizar 
Actividad 
Realizada 
1 Preparación y Traslado de Material  1 1 
2 Trazado y estaqueo de Línea  1 1 
3 Perforación de Hoyos para Poste  6 6 
4 Perforación de Hoyos para Retenidas 2 2 
5 Izaje de Postes 6 6 
6 Colocación de Retenidas  2 2 
7 Armado de Estructuras Primarias 7 7 
8 Armado de Estructuras Secundarias 14 0 
9 Tendido y Flechado del Conductor Primario 234 234 
10 
Tendido y Flechado del Conductor 
Secundario  359 161 
11 Instalacion de Transformadores  2 2 
12 Instalacion de Protecciones  8 1 
13 Instalación de Acometidas domiciliares  46 0 
14 
Instalacion de Sistema Eléctricos 
Domiciliares  0 0 
15 Recepción de Obra (Pruebas y Entrega) 1 0 
  
Avance de Obra 81% 
                                      Tabla No.18, Fuente: Elaboración Propia  
Como se puede apreciar en la tabla anterior el proyecto presenta un avance del 81% por 
lo cual solo falta la prueba de los transformadores y la instalación de la medida Bi-cuerpo 
.por lo cual se programa para el día 14 de agosto del 2017, la  recepción final de la obra 
por parte de DN-DS para poder matricular los transformadores.  
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2.6.1 Recepción de Obras redes MT – BT 
El jueves 14 de Agosto del 2017 se realizó en coordinación con representantes de DN-
DS y la empresa contratista la recepción final de las redes MT-BT. En esta visita se 
procedió inspeccionar punto a punto el proyecto validando la correcta instalación de las 
estructuras primarias y secundarias. 
Encontrando en campo las siguientes correcciones por realizar11  : 
1. Se deberá instalar pernos de 12”, el manual PRES indica instalación de Pernos de 
14”, en los casos donde va cable guía, lo antes indicado puede ocasionar que la 
tuerca de Ojo se suelte y generar un accidente. 
  
2. El conductor de puesta a tierra debe ser instalado sin ningún seccionamiento o 
corte en su recorrido hasta llegar al herraje MT o BT en la parte más alta del poste 
actualmente se está dejando hasta el nivel de la cruceta(punto de aplicación MT). 
 
3. El conductor de cobre instalado no es el indicado según manual PRES, el 
conductor a utilizar es calibre #2AWG (Copperweld) el que se instalo es #4 cobre. 
 
4. Se instaló conector mecánico para pica puesta a tierra y debe ser conector pica a 
compresión para puesta a tierra. 
 
5. Reparación de aceras: No se ejecutó la reparación de aceras después de la 
instalación de los apoyos. 
 
6. Para la reubicación de las luminarias no se instaló el conductor concéntrico #12. 
a como está establecido en los criterios constructivos y Manuel PRES. 
  
                                                          
11 Ver Anexo J 
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Se realizó por parte de la empresa contratista las correcciones antes mencionadas en el 
lapso de tres días  laborales, por lo cual se programa nuevamente otra visita el día 16 de 
octubre del 2017. Encontrando en campo todas las correcciones realizadas a excepción 
de  la corrección No.5  
Se acuerda con Disnorte Dissur, hacer la prueba de los dos transformadores para poder 
recepcionar las redes MT-BT. Obviando esta corrección hasta la recepción de la medida 
al realizar las pruebas pertinentes se puede validar en campo el buen funcionamiento de 
los transformadores. Por lo cual se programó la instalación de la medida Bi-cuerpo. 
2.6.2 Consideraciones para la instalación de Medida Bi-cuerpos 
Se describen a continuación todas las consideraciones a tomar en cuento para la correcta 
instalación de la medida Bi-cuerpo: 
• Los técnicos y todos los trabajadores de la obra deben porta su uniforme 
correspondiente que los identifique como contratista de la empresa nacional de 
transmisión eléctrica.  
• Todos los trabajadores deberán portar su casco, guantes y lestes de seguridad 
antes de realizar cualquier tarea.   
• Se deberá señalizar el área de trabajo para evitar accidentes a terceros  
• Los técnicos de instalación deberán contar con sus arneses y mecates para poder 
subir a los postes. 
• Las escaleras deberán tener material aislante y ser debidamente amarradas al 
apoyo antes de realizar cualquier trabajo  
• Se deberá programar un descargo de baja tensión antes de realizar cualquier 
Trabajo  
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Una vez tomadas todas las medidas de seguridad  .se procedió con la instalación de la 
medida primeramente armando los gabinetes. Los cuales vienen configurados del 
laboratorio de medida de DN-DS. Así mismo  cada medidor ya viene asignado 
previamente para cada usuario. 
Se procedió el día 21 de Agosto  de 2017 a la instalación de la medida Bi-cuerpo por lo 
cual se trasladan todos los materiales de medida al proyecto para realizar los trabajos de 
instalación los cuales se describen en la siguiente tabla: 
ITEM Descripción de Trabajos Actividades a Realizar 
1 Configuración de los gabinetes en tierra  
2 Lectura de Medidores a Retirar 46 
3 Medición de Acometidas 46 
4 Montaje de Gabinetes 7 
5 Montaje de Medidores Fantasma 46 
6 Tendido de acometidas  46 
7 Instalación de Postecillos 9 
8 Conexión de Gabinetes con Medidores Fantasma 46 
9 Desmontaje de Medidor existente 41 
10 Prueba de calidad correcta instalación de Gabinetes 7 
11 Cierre del Descargo 1 
12 Pruebas de tensión en Medida instalada 46 
13 Puesta en servicio de la Obra 1 
                                                 Tabla No. 19, Fuente: Elaboración Propia 
Las actividades descritas anteriormente son complementarias y deben realizarse en el 
orden establecido, todos los gabinetes de medida salen del laboratorio de DN-DS con 
una ficha técnica que indica la posición de cada medidor en el gabinete y con el sistema 
de comunicación configurado.  
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Una vez descargado y revisado el buen estado de los materiales se comprobó en campo 
que los mismos se encontraban completos y se podía continuar con la instalación por lo 
cual se procedió a la fijación de los gabinetes de medida. 
2.6.3 Fijación de los gabinetes de medida Bi-cuerpo. 
El primer paso antes de la fijación, de los gabinetes es la configuración de los mismos  
siguiendo las indicación del  departamento de medida de DN-DS. Para este proyecto se 
realizó una tabla de configuración para cada gabinete por lo cual se procede a detallar la 
configuración de cada uno de los medidores 
2.6.3.1 Configuración de Gabinete No.1 
El gabinete No.1 será instalado en P2, a este  se le asignaran 10 suministros de los 
cuales cinco son 240 v  y los restantes 120 v .en la tabla No.20 se describe la 
configuración y ubicación de los medidores del primer gabinete:  
                               Tabla No. 20, Fuente: Elaboración Propia 
Posición en 
Gabinete CT inicial CT final NIS Voltaje
Conectar en 
bornera
Medidor 
Principal IP
Ubicación 
medidor 
fantasma
Modem SDV_DN170028
1 5525_60298 M15146 2782332 240 1_2 17800003 Límite Propiedad
2 5525_60298 M15146 2839353 120 5_6 17700018 Poste DN
3 5525_60298 M15146 3139180 240 9_10 17800004 Poste DN
4 5525_60298 M15146 2003633 240 13_14 17800005 Poste DN
5 5525_60298 M15146 3192252 120 17_18 17700021 Límite Propiedad
6 5525_60298 M15146 2466579 120 21_22 17700022 Poste DN
7 5525_60298 M15146 2116426 240 23_24 17800006 Poste DN
8 5525_60298 M15146 2536369 240 3_4 17800007 Poste DN
9 5525_60298 M15146 3139200 120 7_8 17700017 Poste DN
10 5525_60298 M15146 3139198 120 11_12 17700019 Poste DN
11 5525_60298 M15146 Libre 15_16
12 5525_60298 M15146 Libre 19_20
10
.3
3.
17
.1
52
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La siguiente figura muestra una vista rápida del contenido de los gabinetes y como están 
configurados los mismos: 
 
 
 
Figura No.9, Contenido de los Gabinetes de Medida, Fuente: (DN-DS, Presentacion 
Tecnica Medida Bi-cuepo, 2012). 
2.6.3.2 Configuración de Gabinete No.2 
El gabinete No.2 será instalado en P4, a este  se le asignaran 6 suministros de los 
cuales tres son 240 v  y los restantes 120 v .en la tabla No.21 se describe la 
configuración y ubicación de los medidores del segundo gabinete: 
                                   Tabla No.21, Fuente: Elaboración Propia 
Posición en 
Gabinete CT inicial CT final NIS Voltaje
Conectar en 
bornera Medidor Principal IP
Ubicación 
medidor 
fantasma
Modem SDV_DN170015
1 5525_60298 M15146 2782562 240 1_2 17800008 Límite Propiedad
2 5525_60298 M15146 2824113 120 5_6 17700026 Poste DN
3 5525_60298 M15146 2860952 240 9_10 17800009 Límite Propiedad
4 5525_60298 M15146 2784180 120 13_14 17700028 Límite Propiedad
5 5525_60298 M15146 2003635 120 17_18 17700029 Límite Propiedad
6 5525_60298 M15146 2989890 240 21_22 17800010 Límite Propiedad
7 5525_60298 M15146 Libre 23_24
8 5525_60298 M15146 Libre 3_4
9 5525_60298 M15146 Libre 7_8
10 5525_60298 M15146 Libre 11_12
11 5525_60298 M15146 Libre 15_16
12 5525_60298 M15146 Libre 19_20
10
.33
.17
.15
3
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2.6.3.3 Configuración de Gabinete No.3  
El gabinete No.3 será instalado en P5, a este  se le asignaran 6 suministros todos de 
tensión 120 V. En la tabla No.22 se describe la configuración y ubicación de los 
medidores del  tercer gabinete:  
                                   Tabla No.22, Fuente: Elaboración Propia 
2.6.3.4  Configuración de Gabinete No.4 
El gabinete No.4 será instalado en P8, a este  se le asignaran 8 suministros  todos con 
una  tensión de  120 V. En la tabla No.23 se describe la configuración y ubicación de los 
medidores del cuarto gabinete de medida Bi-cuerpo. Se puede observar que la tabla 
describe la conexión de las borneras de los medidores. Así mismo se indica la ubicación 
del medidor sombra el cual indica al usuario la medida que está facturando el medidor 
maestro para que este pueda llevar un control de su consumo eléctrico y pueda ahorrar 
energía según su capacidad de pago   
Posición en 
Gabinete CT inicial CT final NIS Voltaje
Conectar en 
bornera Medidor Principal IP
Ubicación 
medidor 
fantasma
Modem SDV_DN170049
1 5525_60298 M15146 2003643 120 1_2 17700033 Poste DN
2 5525_60298 M15146 3204150 120 5_6 17700034 Límite Propiedad
3 5525_60298 M15146 2514264 120 9_10 17700035 Poste DN
4 5525_60298 M15146 2003640 120 13_14 17700036 Límite Propiedad
5 5525_60298 M15146 2003641 120 17_18 17700037 Límite Propiedad
6 5525_60298 M15146 2090035 120 21_22 17700038 Límite Propiedad
7 5525_60298 M15146 Libre 23_24
8 5525_60298 M15146 Libre 3_4
9 5525_60298 M15146 Libre 7_8
10 5525_60298 M15146 Libre 11_12
11 5525_60298 M15146 Libre 15_16
12 5525_60298 M15146 Libre 19_20
10
.3
3.
17
.1
54
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Tabla No.23, Fuente: Elaboración Propia 
2.6.3.5  Configuración de Gabinete No.5 
El gabinete No.5 será instalado en P10, a este  se le asignaran 3 suministros todos de 
tensión 120 V. En la tabla No.24 se describe la configuración y ubicación de los 
medidores del  quinto gabinete:  
                                     Tabla No.24, Fuente: Elaboración Propia 
Posición en 
Gabinete CT inicial CT final NIS Voltaje
Conectar en 
bornera Medidor Principal IP
Ubicación 
medidor 
fantasma
Modem SDV_DN170002
1 5525_60298 M15146 2190874 120 1_2 17700049 Límite Propiedad
2 5525_60298 M15146 2003639 120 5_6 17700050 Límite Propiedad
3 5525_60298 M15146 3108612 120 9_10 17700051 Límite Propiedad
4 5525_60298 M15146 Libre 13_14
5 5525_60298 M15146 Libre 17_18
6 5525_60298 M15146 Libre 21_22
7 5525_60298 M15146 Libre 23_24
8 5525_60298 M15146 Libre 3_4
9 5525_60298 M15146 Libre 7_8
10 5525_60298 M15146 Libre 11_12
11 5525_60298 M15146 Libre 15_16
12 5525_60298 M15146 Libre 19_20
10
.3
3.
17
.1
58
Posición en 
Gabinete CT inicial CT final NIS Voltaje
Conectar en 
bornera Medidor Principal IP
Ubicación 
medidor 
fantasma
Modem SDV_DN170022
1 5525_60298 M15146 2879099 120 1_2 17700041 Poste DN
2 5525_60298 M15146 2003642 240 5_6 17800011 Límite Propiedad
3 5525_60298 M15146 3204146 120 9_10 17700043 Poste del Cliente
4 5525_60298 M15146 3076005 240 13_14 17800012 Poste del Cliente
5 5525_60298 M15146 3149872 120 17_18 17700045 Poste del Cliente
6 5525_60298 M15146 2937501 120 21_22 17700046 Poste del Cliente
7 5525_60298 M15146 2878627 120 23_24 17700047 Poste DN
8 5525_60298 M15146 2780014 120 3_4 17700048 Poste DN
9 5525_60298 M15146 Libre 7_8
10 5525_60298 M15146 Libre 11_12
11 5525_60298 M15146 Libre 15_16
12 5525_60298 M15146 Libre 19_20
10
.33
.17
.15
6
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2.6.3.6  Configuración de Gabinete No.6 y No.7 
Los gabinetes  No.6 y  No.7 serán instalados en P11, a este  se le asignaran 13 
suministros, 7 asignados al gabinete No.6 y los 6 restantes al gabinete No.7. En las tablas 
No.25 y No.26. Se describen las configuraciones y ubicaciones de los medidores de Los 
gabinetes número seis y siete: 
                                     Tabla No.25, Fuente: Elaboración Propia 
                                    Tabla No.26, Fuente: Elaboración Propia 
Posición en 
Gabinete CT inicial CT final NIS Voltaje
Conectar en 
bornera Medidor Principal IP
Ubicación 
medidor 
fantasma
Gateway SDV_DN170007
1 5525_60298 M15147 2784313 120 1_2 17700009 Límite Propiedad
2 5525_60298 M15147 2839924 120 5_6 17700010 Poste DN
3 5525_60298 M15147 2780017 120 9_10 17700011 Límite Propiedad
4 5525_60298 M15147 2003590 120 13_14 17700012 Límite Propiedad
5 5525_60298 M15147 2003637 120 17_18 17700013 Límite Propiedad
6 5525_60298 M15147 2003638 240 21_22 17800002 Límite Propiedad
7 5525_60298 M15147 Libre 23_24
8 5525_60298 M15147 Libre 3_4
9 5525_60298 M15147 Libre 7_8
10 5525_60298 M15147 Libre 11_12
11 5525_60298 M15147 Libre 15_16
12 5525_60298 M15147 Libre 19_20
10
.3
3.
16
.9
8
Posición en 
Gabinete CT inicial CT final NIS Voltaje
Conectar en 
bornera Medidor Principal IP
Ubicación 
medidor 
fantasma
Gateway SDV_DN170027
1 5525_60298 M15147 2946028 120 1_2 17700001 Límite Propiedad
2 5525_60298 M15147 3204153 120 5_6 17700002 Límite Propiedad
3 5525_60298 M15147 3204162 120 9_10 17700003 Límite Propiedad
4 5525_60298 M15147 2784790 120 13_14 17700004 Límite Propiedad
5 5525_60298 M15147 2780012 120 17_18 17700005 Límite Propiedad
6 5525_60298 M15147 2638185 240 21_22 17800001 Límite Propiedad
7 5525_60298 M15147 2780018 120 23_24 17700006 Poste DN
8 5525_60298 M15147 Libre 3_4
9 5525_60298 M15147 Libre 7_8
10 5525_60298 M15147 Libre 11_12
11 5525_60298 M15147 Libre 15_16
12 5525_60298 M15147 Libre 19_20
10
.3
3.
16
.9
7
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2.6.4 fijación de los gabinetes para la medida Bi-cuerpo. 
Una vez configurado  el gabinete de medida según las especificaciones técnicas y 
ubicados todos los medidores. Se procedió a realizar la fijación de los gabinetes en los 
postes. Para realizar esta fijación existe dos métodos el primero: utilizando cinta acerada 
Bandit ¾  y el segundo: utilizando  soporte galvanizado tipo ménsula en cruceta 
normalizada.  Por lo cual se procede a explicar ambos métodos y cuando se utiliza cada 
uno. 
2.6.4.1 Fijación de gabinete con cinta Bandit  
Este método se utiliza en los armados simples, con este método de fijación solo se 
pueden colocar un máximo de dos gabinetes en paralelo dependiendo  de la estructura 
existente en el apoyo. Para colocar el gabinete de manera correcta y segura se deberá 
seguir este procedimiento: 
1. Primero se deberá señalizar el área de trabajo en un radio de 50 mts para evitar 
daños a terceros. 
2. Al momento de comenzar las instalaciones existen dos métodos para subir los 
gabinetes y fijarlo con la cinta Bandit : 
• El primero es colocando dos escaleras en paralelo en el poste una a cada 
lado ambas amarradas de la mejor manera asegurándolas al poste. Se 
coloca el gabinete frente a la fuente (ósea viendo frente a la calle), se sube 
un técnico en cada escalera sosteniendo el gabinete para que el otro lo fije 
compresionando las hebillas con una flejadora. 
• La segunda es utilizando la canasta, lo cual es lo más recomendable y 
rápido para la fijación ya que la misma es una estructura aislada y más 
cómoda  para el trabajo de los técnicos. una vez la canasta sube a la altura 
de fijación un técnico sostiene el gabinete y el otro lo fija con la flejadora.  
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2.6.4.2 Fijación de gabinete en soporte tipo ménsula en cruceta normalizada  
Este método se utiliza en todo tipo de armados dependiendo siempre de la cantidad de 
gabinetes a instalar, con el mismo se puede colocar un máximo de cuatro gabinetes en 
paralelo de dos en dos dependiendo  de la estructura existente en el apoyo12. Para la 
correcta instalación de los  gabinetes se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
1. Primero se deberá señalizar el área de trabajo en un radio de 50 mts para evitar 
daños a terceros. 
2. Los técnicos deberán portar su equipo de seguridad: casco, guantes, lentes, y sus 
vestimentas que los identifiquen como contratistas.  
3. Al momento de comenzar las instalaciones existen dos métodos para subir los 
gabinetes antes de subir los mismo se deberá instalar la cruceta normalizada. 
 
• El primero es colocando dos escaleras en paralelo en el poste una a cada 
lado ambas amarradas de la mejor manera asegurándolas al poste, se sube 
un técnico en cada escalera, uno sosteniendo el gabinete y el otro fijándolo 
con dos abrazaderas de acero con su perno y su tuerca hexagonal. 
•  La segunda es utilizando la canasta, lo cual es lo más recomendable y 
rápido para la fijación ya que la misma es una estructura aislada y más 
cómoda  para el trabajo de los técnicos. Es importante primero  colocar la 
cruceta una vez instalada, se sube la canasta  a la altura de fijación. Luego 
unos de los  técnicos sostiene el gabinete y el otro lo fija.  
 
                                                          
12 Ver Anexo K   
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Una vez fijados los siete gabinetes en los postes se procedió a la instalación de los 
medidores fantasma la cual ya fue descrita su ubicación en las tablas de la No 20 a la 
No.26. Estos se instalan como cualquier medidor corriente fijándolos a los postes con 
cinta Bandit en hileras de 4 medidores con un máximo de 10 medidores  por poste. Una 
vez fijados los medidores fantasma se procede a instalar las acometidas domiciliares.13 
2.6.5 Instalación de las acometidas domiciliares  
• Se deberá realizar la instalación de las acometidas domiciliares utilizando aislador 
de parcela para el remate en fachada de cada vivienda. 
 
• Es responsabilidad del cliente la instalación del postecillo para dar altura a la 
acometida en cruce de calle en este caso el material será suministrado por el 
proyecto   
• Se procederá a retirar el medidor existente, explicándole al cliente la razón y que 
su medidor será sustituido al instante. 
 
• Se dejaran tendidas las  acometidas pero no se conectara la cargas .hasta realizar 
las pruebas de pertinentes y asegurar que los voltajes que abastecerán la vivienda 
son los correctos.  
 
• Se utilizara Cable dúplex No.6 para la instalación de las viviendas particulares. 
para negocios y altos consumidores se usara un mayor calibre de conductor o se 
considera medida especial. Esta decisión  le corresponde a responsable de 
medida DN-DS. 
 
• Las acometidas de distancias mayores a 25 mts se soportaran por medio del cable 
guía No.6 esto con el fin de evitar flecha por el peso del conductor concéntrico de 
derivación  
 
                                                          
13 Ver Anexo L   
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Una vez instaladas todas las acometidas domiciliares se procedió a realizar la conexión 
del gabinete de medida con los  medidores fantasma. La cual  varía dependiendo en la 
tensión del medidor maestro o principal la cual puede ser 240 ,3 hilos  o 120, 2 hilos por 
lo cual se describe en las siguientes figuras amabas configuraciones:  
Conexión para medidor 120v, 2H: 
   Figura No.10, Conexión para medidor 120v, 2H, Fuente: Elaboración Propia 
Conexión para medidor 240, 3H: 
    Figura No.11, Conexión para medidor 240, 3H, Fuente: Elaboración Propia  
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Una vez realizados los trabajos de conexión de los medidores fantasma se procedió a 
retirar los medidores existentes. Explicándole primero al cliente que su medidor seria 
retirado y sustituido por uno nuevo. Es importante indicarle al cliente la  nueva ubicación 
de su  nuevo medidor (en este caso de su medidor fantasma asignado) con el fin de que 
el mismo pueda llevar detalle de su facturación de energía al mes.  
2.6 Pruebas de campo a medida Bi-cuerpo instalada  
Después de retirar  todos los medidores existentes. Se procedió a realizar las pruebas 
para verificar la correcta instalación de la medida Bi-cuerpo. Para esto se verifican 
nuevamente las conexiones  en los gabinetes de medida. Para esto un especialista del 
laboratorio de medida de DN-DS. Sube en la canasta para realizar la última inspección 
antes de energizar la línea para poder probar la tensión en cada medidor. Una vez dado 
el visto bueno por el  especialista .se procedió a realizar pruebas de tensión en Gabinetes 
instalados:  
Gabinete
Posición 
en 
Gabinete
CT inicial CT final Modem NIS Voltaje
Conectar 
en 
bornera
Medidor 
Principal
Instalaci
ón
1 5525_60298 M15146 2782332 240 1_2 17800003 OK
2 5525_60298 M15146 2839353 120 5_6 17700018 OK
3 5525_60298 M15146 3139180 240 9_10 17800004 OK
4 5525_60298 M15146 2003633 240 13_14 17800005 OK
5 5525_60298 M15146 3192252 120 17_18 17700021 OK
6 5525_60298 M15146 2466579 120 21_22 17700022 OK
7 5525_60298 M15146 2116426 240 23_24 17800006 OK
8 5525_60298 M15146 2536369 240 3_4 17800007 OK
9 5525_60298 M15146 3139200 120 7_8 17700017 OK
10 5525_60298 M15146 3139198 120 11_12 17700019 OK
1 5525_60298 M15146 2782562 240 1_2 17800008 OK
2 5525_60298 M15146 2824113 120 5_6 17700026 OK
3 5525_60298 M15146 2860952 240 9_10 17800009 OK
4 5525_60298 M15146 2784180 120 13_14 17700028 OK
5 5525_60298 M15146 2003635 120 17_18 17700029 OK
6 5525_60298 M15146 2989890 240 21_22 17800010 OK
1 5525_60298 M15146 2003643 120 1_2 17700033 OK
2 5525_60298 M15146 3204150 120 5_6 17700034 OK
3 5525_60298 M15146 2514264 120 9_10 17700035 OK
4 5525_60298 M15146 2003640 120 13_14 17700036 OK
5 5525_60298 M15146 2003641 120 17_18 17700037 OK
6 5525_60298 M15146 2090035 120 21_22 17700038 OK
3 SDV_DN170049
1 SDV_DN170028
2 SDV_DN170015
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   Tabla No.27, Pruebas de tensión Medidores Instalados, Fuente: Elaboración Propia 
Como se puede observar en la tabla No.27, en la prueba de tensión realizada a todos los 
medidores las tensiones están en el rango correcto por lo que se puede proceder a 
realizar las pruebas del sistema de comunicación para lo que se utiliza  la unidad portátil 
que se muestra en la figura No.12: 
 
  
 
 
Figura No.12, unidad portátil Fuente: (DN-DS, Presentacion Tecnica Medida Bi-cuepo, 
2012) 
 
1 5525_60298 M15146 2879099 120 1_2 17700041 OK
2 5525_60298 M15146 2003642 240 5_6 17800011 OK
3 5525_60298 M15146 3204146 120 9_10 17700043 OK
4 5525_60298 M15146 3076005 240 13_14 17800012 OK
5 5525_60298 M15146 3149872 120 17_18 17700045 OK
6 5525_60298 M15146 2937501 120 21_22 17700046 OK
7 5525_60298 M15146 2878627 120 23_24 17700047 OK
8 5525_60298 M15146 2780014 120 3_4 17700048 OK
1 5525_60298 M15146 2190874 120 1_2 17700049 OK
2 5525_60298 M15146 2003639 120 5_6 17700050 OK
3 5525_60298 M15146 3108612 120 9_10 17700051 OK
1 5525_60298 M15147 2946028 120 1_2 17700001 OK
2 5525_60298 M15147 3204153 120 5_6 17700002 OK
3 5525_60298 M15147 3204162 120 9_10 17700003 OK
4 5525_60298 M15147 2784790 120 13_14 17700004 OK
5 5525_60298 M15147 2780012 120 17_18 17700005 OK
6 5525_60298 M15147 2638185 240 21_22 17800001 OK
7 5525_60298 M15147 2780018 120 23_24 17700006 OK
1 5525_60298 M15147 2784313 120 1_2 17700009 OK
2 5525_60298 M15147 2839924 120 5_6 17700010 OK
3 5525_60298 M15147 2780017 120 9_10 17700011 OK
4 5525_60298 M15147 2003590 120 13_14 17700012 OK
5 5525_60298 M15147 2003637 120 17_18 17700013 OK
6 5525_60298 M15147 2003638 240 21_22 17800002 OK
7
SDV_DN1
70007
5 SDV_DN170002
6 SDV_DN170027
4 SDV_DN170022
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El equipo mostrado con anterioridad permite realizar verificaciones importantes que a 
continuación indicaremos y que se muestran en  captura de pantallas de la ejecución de 
las órdenes que se realizan con este sistema  o con la plataforma del DN-DS: 
Figura No.13, Orden de Lectura del Medidor, Fuente: (DN-DS, Presentacion Tecnica 
Medida Bi-cuepo, 2012) 
En la figura No.13 podemos observar cómo se realiza  la orden de lectura del medidor, 
debiendo de indicar el número de medidor que deseamos extraer lectura y se indica la 
lectura que posee el medidor 13.8 kWh. Por lo que se procede a realizar la lectura del 
estado del relé la cual se muestra en la figura No.13: 
Figura No.14, Revisión del estado del Relé de Corte, Fuente: (DN-DS, Presentacion 
Tecnica Medida Bi-cuepo, 2012) 
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En la figura No.14 se  pueden observar, interrogamos al medidor 274 y le preguntamos 
el estado del relé, indicándonos que está en servicio. Siempre indicamos leer el medidor 
pero no es energía kWh, la pregunta se dirige al estado del relé. Una vez comprobando 
que el relé está activado se procede a realizar la prueba de intervención  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No.15, Corte Unidad Portátil Fuente: (DN-DS, Presentacion Tecnica Medida Bi-
cuepo, 2012)  
En la figura No.15  podemos observar que hemos realizado la orden de lectura de 
intervenciones en medidor al momento de leerlo, el estado es normal. Así mismo 
perfectamente podemos interrogar al medidor para saber cuántas veces se ha 
suspendido el servicio. El resultado es 0 ya que lo acabamos de instalar.  
Figura No.16, Lectura de Fases Invertidas, Fuente: (DN-DS, Presentacion Tecnica 
Medida Bi-cuepo, 2012) 
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Se procede a ejecutar el corte del servicio con la unidad portátil, Cuando se ejecuta esta 
acción, el programa exige que el usuario ingrese la clave para permitirle realizar la apertura del 
relé del medidor escogido, si la clave de autorización no se ingresa, no se permitirá ejecutar la 
operación. Igualmente cuando se ejecuta la reconexión o cierre del relé, pedirá la clave de 
autorización. 
                                  
 
Figura No.17, Corte de Servicio con unidad Portátil Fuente: (DN-DS, Presentacion 
Tecnica Medida Bi-cuepo, 2012) 
Una vez ejecutada la orden de apertura del relé, el servicio de suministro de energía al 
usuario queda suspendido, recuerde que el medidor queda energizado, la información 
que el posee quedara enviándose al display por un periodo de tiempo de 6 horas. El 
corte se ejecuta como se muestra en la figura No.18 
 
 
 
 
  
 
 
                                      
         Figura No.18, Corte del Servicio, Fuente: (DN-DS, Presentacion Tecnica Medida 
Bi-cuepo, 2012) 
Ubicación correcta
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Habiendo probado todos los parámetros del medidor se procede a simular Conexión 
Anómala para comprobar si el sistema es capaz de detectarla los resultados se pueden 
apreciar en la figura No.19: 
             
  Figura No.19, Prueba Antifraude, Fuente: (DN-DS, Presentacion Tecnica Medida Bi-
cuepo, 2012) 
Cuando se ha realizado la apertura del relé, el servicio queda cortado, pero recordemos que 
existe una bobina en el neutro del medidor, que puede censar flujos de corriente en sentido 
inverso y el medidor esto lo registra como una anomalía y lo indica como robo (steal). Que es 
como se indica en esta pantalla. 
Una vez realizada todas las pruebas a todos los  medidores Bi-cuerpo del proyecto en su totalidad 
se procedió a poner en funcionamiento la  obra. Por lo que se realizó un recorrido por el proyecto 
verificando que todo se encuentre en orden y todos los usuarios cuenten con el servicio de 
energía eléctrica con el nivel de tensión contratado por los mismos.14 
Después de realizar la inspección en toda la obra y corroborar que no hay ningún inconveniente 
con la red. Se cierra la bitácora del mismo por parte de DN-DS. El proyecto se ejecuta a cabalidad 
en tiempo estimado y sin ningún inconveniente 
Por lo cual el único paso a realizar es el cálculo de recuperación de la inversión para saber en 
cuanto tiempo se recuperaría la inversión del proyecto. Para un valor lo más apegada a la realidad 
se esperó, dos meses de facturación para corroborar el  ahorro de la nueva red. 
  
                                                          
14 Ver Anexo M 
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2.7 Resultados  
Una vez finalizado el proyecto, se elabora con datos suministrados por el área de medida y 
Facturación  de Disnorte-Dissur, el cálculo de recuperación de Inversión. Por lo cual a 
continuación se muestra en la tabla No.28 la pérdida económica de la empresa de distribución 
desde el mes de enero del 2017 a Octubre de 2017. Es importante resaltar que el proyecto entra 
en ejecución a finales del mes de agosto por ello en la tabla se muestra como el fraude se reduce 
de gran manera y luego en los dos meses posteriores tiende a cero.  
 
 
 
 
 
         Tabla No.28, Fuente: Elaboración Propia, Datos: (DN-DS, Medida y facturación , 2017) 
Se puede observar en la tabla anterior que la empresa distribuidora perdía un promedio de 650 
dólares al mes solo por no facturación de la energía sustraída ilegalmente  en el barrio. Tomando 
como punto de partida este dato elaboramos un cálculo de recuperación de la inversión. 
 
Tabla No.29, Fuente: Elaboración Propia, Datos: (DN-DS, Medida y facturación , 2017) 
Como podemos apreciar en la tabla No.29 Para calcula la recuperación de la inversión 
simplemente se multiplico el promedio del importe no factura en pérdidas  por los 12 
meses del año, el resultado obtenido es dividido por la inversión del proyecto y esto 
resulta en tres año y dos meses lo cual es un resultado muy alentador para seguir 
impulsando este tipo de proyectos.   
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
Perdidad por Fraude Electrico 
Total
 76 
  
2.7.1 Beneficios de la obra para DN-DS. 
 
Esta obra ha sido de mucha importancia para la empresa de Distribución Eléctrica 
Disnorte – Dissur (DN-DS). Ya que ha significado un paso gigantesco en la constante 
lucha contra el hurto de energía eléctrica en Nicaragua .por lo cual se Abordaran los 
Beneficios más Importantes: 
1) Redes más eficientes, protegidas para cualquier manipulación de terceros lo cual 
evita cualquier desperfecto por malos trabajos realizados. cosa que ocurren en 
infinidad de ocasiones en redes convencionales. 
 
2) Lectura rápida del consumo eléctrico de los Clientes Asociados al Proyecto. 
 
3) Desconexiones a Distancia y sin Arriesgar al personal por inconformidad de los 
clientes   
 
4) Mayores ganancias en recaudación de pago por servicio eléctrico, ya que los 
clientes pagaran el 100% de le Energía Consumida. 
 
5) Total monitoreo de las redes gracias o los sistemas de comunicación instalados 
en los equipos de Medida Bi-cuerpo. 
 
6) Recuperación rápida de la Inversión inicial para ejecutar este tipo de proyectos.  
 
 
Sin embargo a estas redes presentan dos complicaciones para DN-DS las cuales son: 
1) Para la Conexión de un cliente Nuevo o un cambio de tensión en el servicio ósea 
pasar un cliente de 110 v a 240 v. Se necesita desenergizar red (apertura un 
descargo). 
 
2) El mantenimiento a la hora de afectaciones por desastres naturales que dañen la 
red es costoso. Cabe destacar que para esto se necesitaría  de una afectación 
natural muy grande ya que la red está diseñada para soportar  vientos de más de 
120 km/h. 
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2.7.2 Beneficios de la obra para los Usuarios. 
Los beneficios para los usuarios de estas redes son los siguientes: 
1) Mayor seguridad gracias a redes más robustas y eficientes. 
 
2) Seguridad de que se les cobra lo que consumen ya que estos equipos están 
certificados por el INE. 
 
3) Menor interrupción del sistema de eléctrico por manipulación de terceros. 
 
4) Suministro de energía eléctrico de mayor calidad.  
 
5) Mayor iluminación en las calles del barrio, gracias a las luminarias de alumbrado 
público. 
 
6) Se elimina el riesgo de incendios por conexiones ilegales. 
 
7) Se eliminan las fluctuaciones de voltaje debido a las acometidas artesanales de 
personas sin escrúpulos que no tiene conciencia de las grandes afectaciones que 
causan a los clientes responsables. 
 
8) Facilidad para llevar el control de la energía consumida gracias al medidor 
fantasma que en todo momento marca el consumo. Lo cual facilita proyectarse y 
pagar menos en los recibos de energía eléctrica. 
 
9) Al ser un barrio que paga su energía eléctrica consumida al 100%, la empresa 
distribuidora atiende cualquier afectación de forma rápida y veraz.  
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Capítulo 3: Conclusiones y Recomendaciones  
 
3.1  Conclusiones 
 
• Se logró delimitar a cabalidad los alcances físicos de la nueva red, instalando 
satisfacción los gabinetes y equipos de medición Bi-cuerpo. apegándose a todos 
los criterios técnicos necesarios para ejecutar obras de esta índole. Sin ningún 
riesgo, logrando la recepción del proyecto por Disnorte Dissur. 
 
• Se realizan los planos de medida los cuales están apegados a los equipos 
instalados en campo, conteniendo en los mismos todos los componentes de  la 
nueva red representados de la manera correcta siguiendo los criterios técnicos. 
Exigidos por los empresas ejecutoras (Enatrel, Disnorte Dissur) Y el ente regulador 
INE. 
 
• Se comprueba fehacientemente que la tecnología de medida Bi-cuerpo 
combinada con redes invertidas y blindaje de línea de BT. son la forma más segura 
de mitigar el fraude eléctrico.   
 
• Se realiza el presupuesto de inversión de la obra, desglosando los costos en tres 
grandes categorías, costos de materiales Mt y Bt, materiales de medida Bi-cuerpo 
y mano de obra. además de cálculo de recuperación de inversión. Comprobando 
la viabilidad económica de la obra  
 
• se logra exponer el gran éxito que tiene la marca de medidores ADMI en el 
mercado nacional,  al ser la marca de medida Bi-cuerpo que mejores resultados 
le ha brindado a DN-DS.  
 
• Se logra evidenciar las grandes ventajas que tiene esta tecnología para la  
normalización de barrios con altos índices de pérdidas por hurto de energía.  
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3.2  Recomendaciones    
Implementar en la ejecución de este tipo de Proyectos una Área de Promotoria Comercial  
la cual cumpla con las tareas de: 
• Realizar charlas que concienticen a la población de  la importancia del ahorro 
eléctrico. 
 
• Enseñar a la población a realizar el cálculo de consumo eléctrico, con la lectura 
de su respectivo medidor. 
 
 
• Se entreguen folletos sobre el consumo eléctrico de todos los aparatos eléctricos 
de uso común  
 
• Se les indique los procedimientos a realizar para realizar gestiones en Disnorte –
Dissur: 
1. Reconexión del servicio eléctrico suspendido 
2. Arreglo de pago para cancelación de deuda  
3. Gestión para conexión de un nuevo servicio  
4. Gestión para cambio de servicio de 120v, 2H a 240v, 3h  
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Pulperia
Pulperia
NIS: NO VISIBLEMed:
Marca:Conexión: 120V, 2H
OTRO CT
Trafo: T1
Capacidad: 37.5kVANivel de tensión: 7.6/13.2kV-120/240V
Cantidad de suministros: 32
T1 / G2 / P4
APConexión: 240V, 3H
T1 / G2 / P4
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Aspectos generales;
· Se extiende (instala) derivada monofásica conectada a la derivada principal con calibre conductor #2 ACSR denotados en plano, asimismo, conectada con conector de
línea viva (CLV) con conector cuña y estribo.
· Se extiende (instala) red en cable guía (Mensajero) con calibre conductor #2 ACSR para la proyección de las acometidas en puntos denotados en plano, se deberá doble
rematar en cada punto.
· Conectar a la puesta tierra todos los herrajes y equipos instalados en cada apoyo.
· Para el nuevo emplazamiento de la nueva red eficiente y sostenible (RES), se instala apoyos con altura de 12 metros como solución prioritaria.
· La altura de aplicación de la red secundaria será de 0.1 metros a partir de la cogolla del poste y posterior a 1.73 metros la red primaria, configurando la red eficiente y
sostenible (RES).
· Se deberá de instalar centros de transformación convencionales en puntos denotados en plano.
· Se instala gabinetes de medidores Bi-cuerpo con capacidad de 10 unidades de medición.
??????????????????????????????????????????????????
· Se propone la instalación de alumbrado público de 6' en puntos denotados en plano.
· El montaje de luminarias será sujeta en la parte superior del apoyo (poste)
· Conectar luminarias directamente a la nueva red secundaria instalada con conductor concéntrico calibre 12 controlado con foto celda independiente.
Aspectos del proyecto;
· Los alcances de la localidad barrio Largaespada 5525_60298, son lo reflejado en diseño, así como el perímetro establecido acorde visita previa y solicitud de la
distribuidora (Disnorte - Dissur).
· Los aspectos técnicos, criterios de diseño y construcción están basados bajo el manual constructivo de redes eficientes y sostenibles 13.2 y 24.9kV, a si como solicitud de
distribuidora (Disnorte - Dissur).
· Se notifico al departamento de campaña y obras de la elaboración del levantamiento del proyecto y no hubo acto de presencia.
· Se elaboro estudio de cargabilidad del sector (centro de transformación) y se constato que la demanda promedio de la localidad es de 1kW para el sector de T1 (a instalar)
y 0.75kW para el sector de T2 (a instalar).
· Se anexa hoja de estaqueo de desmontaje total dentro del polígono del proyecto.
· El diseño contempla la existencia de apoyos utilizados para telefonía.
· En solución técnica del proyecto se plantea la instalación de apoyos auto soportados debidamente cimentados con aporte hormigón con retención vertical (HA-106/C) o
longitudinal (HA-100a/C, HA-100b/C o HA-108/C) para suplir esfuerzo ejercido de la red secundaria ubicada en la parte superior, cúspide del apoyo (Cogolla).
Notas generales;
· Todas las instalaciones serán realizadas sobre la vía pública respetando todos los límites de propiedad y derecho de vía.
· Todos los materiales instalados, son completamente nuevos y de primera calidad.
· La cimentación de los apoyos se realiza en estricto cumplimiento de los parámetros técnicos establecidos.
???????????????????????
???????????????????????????????????????
a) Apoyos
    6) Apoyos de concreto de 40' 300daN.
    4) Apoyos de concreto de 30' 300daN.
Tendido
0.199 kilómetros de red primaria monofásica calibre conductor #2
ACSR.
0.161 kilómetros de red secundaria triplex calibre conductor 1/0
AWG.
0.226 kilómetros de red cable guía con calibre conductor #2 ACSR.
b)?????????????????????????
1 unidad de 10kVA; 7.6/13.2kV-120/240V
1 unidad de 37.5kVA; 7.6/13.2kV-120/240V
5525_60299
PROYECTO LARGAESPADA
5525_60298
Red Aérea Primaria Monofásica Existente
Red Aérea Primaria Trifásica Existente
Red Aérea Primaria Monofásica a Instalar
Red Aérea Primaria Trifásica a Instalar
Red Aérea Secundaria Existente
Red Aérea Secundaria a Instalar
Acometida Aérea a Instalar
El Sítio
Plano de Macrolocalización
Apoyo de Madera Existente
Apoyo de Madera a Instalar
Apoyo de Concreto Existente
Apoyo de Concreto a Instalar
Retenida Sencilla Existente
Retenida Sencilla a Instalar
Retenida Vertical (Compresión) Existente
Retenida Vertical a Instalar
Retenida Doble Existente
Retenida Doble a Instalar
Retenida Aérea Existente
Retenida Aérea a Instalar
Transformador Existente
Transformador a Instalar
Simbología
Alumbrado Público Existente
Alumbrado Público a Instalar
Apoyo de Concreto con Base Existente
Apoyo de Concreto con Base a Instalar
Elemento de Protección y Maniobra
Terreno en Ascenso
Terreno en Descenso
*Todos los materiales a instalarse deberán ser completamente nuevos y de
primera calidad.
*Solamente DN - DS podrá energizar las lineas y banco de transformadores.
*El contratista deberá de gestionar ante la instancia correspondiente los
permisos de poda.
*Todo material existente que se retire del sitio debe entregarse al almacén
correspondiente de DN - DS, conforme a vales proporcionados por la
distribuidora.
*Los trabajos cumplirán con la norma de construcción de redes de media
tensión 7.6/13.2kV - 14.4/24.9kV y baja tensión en postes redondos de
concreto y madera.
Notas Generales
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Banco de Transformadores:
Red Secundaria:
Red Secundaria:
Red Secundaria cable guia:
Capacidad Total: Beneficiarios:
Proyecto
Nombre:
Dueño:
Utilización:
Dirección:
Construye:
Diseñador:
Revisado:
Escala:
Dibujante
Fecha:
Hoja:1:1
Disnorte - Dissur
INGENICA Fermin Rugama
Julio 2017
Por definir
Bo Largaespada, Busto José Marti 2E 2S
Domiciliar (Red Eficiente y Sostenible)
Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica
RES Largaespada 5525_60298
#2 ACSR
1/0 AWG
#2 ACSR
#2 ACSR
0.161
0.032
0.226
47.5kVA 50
1 unidad de 10kVA;1 unidad de 37.5kVA
- 7.6/13.2kV-120/240V
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   Anexo C: Plano de Medida Bi-Cuerpo 
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Instalar 42m, Cable Guia #2 ACSR
Desmontar 54m, Red BT 1/0 AWG
Desmontar 58m, Red BT 1/0 AWG
Instalar 45m, Red BT 1/0 AWG
Instalar 45m, Cable Guia #2 ACSR
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Aspectos generales;
· Se extiende (instala) derivada monofásica conectada a la derivada principal con calibre conductor #2 ACSR denotados en plano, asimismo, conectada con conector de
línea viva (CLV) con conector cuña y estribo.
· Se extiende (instala) red en cable guía (Mensajero) con calibre conductor #2 ACSR para la proyección de las acometidas en puntos denotados en plano, se deberá doble
rematar en cada punto.
· Conectar a la puesta tierra todos los herrajes y equipos instalados en cada apoyo.
· Para el nuevo emplazamiento de la nueva red eficiente y sostenible (RES), se instala apoyos con altura de 12 metros como solución prioritaria.
· La altura de aplicación de la red secundaria será de 0.1 metros a partir de la cogolla del poste y posterior a 1.73 metros la red primaria, configurando la red eficiente y
sostenible (RES).
· Se deberá de instalar centros de transformación convencionales en puntos denotados en plano.
· Se instala gabinetes de medidores Bi-cuerpo con capacidad de 10 unidades de medición.
??????????????????????????????????????????????????
· Se propone la instalación de alumbrado público de 6' en puntos denotados en plano.
· El montaje de luminarias será sujeta en la parte superior del apoyo (poste)
· Conectar luminarias directamente a la nueva red secundaria instalada con conductor concéntrico calibre 12 controlado con foto celda independiente.
Aspectos del proyecto;
· Los alcances de la localidad barrio Largaespada 5525_60298, son lo reflejado en diseño, así como el perímetro establecido acorde visita previa y solicitud de la
distribuidora (Disnorte - Dissur).
· Los aspectos técnicos, criterios de diseño y construcción están basados bajo el manual constructivo de redes eficientes y sostenibles 13.2 y 24.9kV, a si como solicitud de
distribuidora (Disnorte - Dissur).
· Se notifico al departamento de campaña y obras de la elaboración del levantamiento del proyecto y no hubo acto de presencia.
· Se elaboro estudio de cargabilidad del sector (centro de transformación) y se constato que la demanda promedio de la localidad es de 1kW para el sector de T1 (a instalar)
y 0.75kW para el sector de T2 (a instalar).
· Se anexa hoja de estaqueo de desmontaje total dentro del polígono del proyecto.
· El diseño contempla la existencia de apoyos utilizados para telefonía.
· En solución técnica del proyecto se plantea la instalación de apoyos auto soportados debidamente cimentados con aporte hormigón con retención vertical (HA-106/C) o
longitudinal (HA-100a/C, HA-100b/C o HA-108/C) para suplir esfuerzo ejercido de la red secundaria ubicada en la parte superior, cúspide del apoyo (Cogolla).
Notas generales;
· Todas las instalaciones serán realizadas sobre la vía pública respetando todos los límites de propiedad y derecho de vía.
· Todos los materiales instalados, son completamente nuevos y de primera calidad.
· La cimentación de los apoyos se realiza en estricto cumplimiento de los parámetros técnicos establecidos.
???????????????????????
???????????????????????????????????????
a) Apoyos
    6) Apoyos de concreto de 40' 300daN.
    4) Apoyos de concreto de 30' 300daN.
Tendido
0.199 kilómetros de red primaria monofásica calibre conductor #2
ACSR.
0.161 kilómetros de red secundaria triplex calibre conductor 1/0
AWG.
0.226 kilómetros de red cable guía con calibre conductor #2 ACSR.
b)?????????????????????????
1 unidad de 10kVA; 7.6/13.2kV-120/240V
1 unidad de 37.5kVA; 7.6/13.2kV-120/240V
5525_60299
PROYECTO LARGAESPADA
5525_60298
Red Aérea Primaria Monofásica Existente
Red Aérea Primaria Trifásica Existente
Red Aérea Primaria Monofásica a Instalar
Red Aérea Primaria Trifásica a Instalar
Gabinete de Medida a Instalar
Red Aérea Secundaria a Instalar
Acometida Aérea a Instalar
El Sítio
Plano de Macrolocalización
Apoyo de Madera Existente
Apoyo de Madera a Instalar
Apoyo de Concreto Existente
Apoyo de Concreto a Instalar
Retenida Sencilla Existente
Retenida Sencilla a Instalar
Retenida Vertical (Compresión) Existente
Retenida Vertical a Instalar
Retenida Doble Existente
Retenida Doble a Instalar
Retenida Aérea Existente
Retenida Aérea a Instalar
Transformador Existente
Transformador a Instalar
Simbología
Alumbrado Público Existente
Alumbrado Público a Instalar
Apoyo de Concreto con Base Existente
Apoyo de Concreto con Base a Instalar
Elemento de Protección y Maniobra
Terreno en Ascenso
Terreno en Descenso
*Todos los materiales a instalarse deberán ser completamente nuevos y de
primera calidad.
*Solamente DN - DS podrá energizar las lineas y banco de transformadores.
*El contratista deberá de gestionar ante la instancia correspondiente los
permisos de poda.
*Todo material existente que se retire del sitio debe entregarse al almacén
correspondiente de DN - DS, conforme a vales proporcionados por la
distribuidora.
*Los trabajos cumplirán con la norma de construcción de redes de media
tensión 7.6/13.2kV - 14.4/24.9kV y baja tensión en postes redondos de
concreto y madera.
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Capacidad Total: Beneficiarios:
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Dueño:
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Revisado:
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Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica
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1/0 AWG
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   Anexo D: Estructura  Manual Proyectos Redes Invertidas 
K 
• Armado 1F, Alineamiento y Angulo hasta 5 grados, PRES CONPACTA
• Armado 1F, Alineamiento y Angulo hasta 5 A30 grados, PRES CONPACT
L 
• Armado 1F, Anclaje y Angulo hasta 30 A 60 grados, PRES CONPACT
• Armado 1F,  Angulo de 60 A 90 grados, PRES CONPACT
M 
• Armado 1F,   Fin de Línea, PRES CONPACT
• Armado 1F,  Alineamiento hasta 5 Grados con Derivación 1F  , PRES CONPACT
N 
• Armado 1F,  Fin de línea ,Punto de Entronque  , PRES CONPACTA
• Montaje de Transformador Convencional , PRES CONPACTA
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  Anexo E: Acta de Replanteo del Proyecto de  Disnorte Dissur. 
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  Anexo F: Ficha  Técnica del Medidor Bi-Cuerpo 
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 Anexo G: Histórico de Medidores Usados por DN-DS en Nicaragua 
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  Anexo H: Fotos de Gabinetes de Medida Bi-cuerpo 
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     Anexo I: Fotos de Sistemas de Comunicación  
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 Anexo J: Fotos de no Conformidades en Recepción de Obra 
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Pendiente Reposicion de Hacera PE   Pendiente Reposicion de Hacera en P5 
  Instalacion de Terminal de ojo #4 en mensula tipo anillo 
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     Anexo K: Fotos de Fijación de Gabinetes Bi-cuerpos 
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    Anexo L: Detalle de Instalación de Acometidas domiciliares 
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 Anexo M: Fotos del Proyecto Terminado. 
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